ДОГОВОР ПОДРЯДА №

г. Москва                                                                                                     «__» __________ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Комплекс «Серебряный Бор», далее именуемое «Заказчик», в лице Президента управляющей организации Общества с ограниченной ответственностью «Космос Отель Групп» Александра Юрьевича Швейна, действующего на основании Устава и Договора управления №48-19 от 01.11.2019 г. c одной стороны, и , именуемое в дальнейшем «Подрядчик», действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижесле​дующем:
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В Договоре следующие слова и выражения будут иметь значения, определения ниже:

	Стороны    
	Означает Заказчик и Подрядчик.

	Заказчик     
	Означает Общество с ограниченной ответственностью «Комплекс «Серебряный Бор», далее именуемое «Заказчик», в лице Президента управляющей организации Общества с ограниченной ответственностью «Космос Отель Групп» Александра Юрьевича Швейна, действующего на основании Устава и Договора управления №48-19 от 01.11.2019 г.

	Подрядчик
Технический заказчик
	Означает , именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ,                                             действующего на основании Устава.
Означает ООО «ЛИДЕРТЕХИНВЕСТ» действующее на профессиональной основе, которое уполномочено Заказчиком проверять договоры о выполнении инженерных изысканий, о подготовке проектной документации, о строительстве, утверждают проектную документацию, подписывают документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию.

	Доверенное лицо Заказчика
	Означает лицо, работающего по доверенности Заказчика.

	Договор
	Означает настоящий Договор, подписанный Подрядчиком и Заказчиком, а также все изменения и дополнения к нему, которые могут быть подписаны Сторонами в период его действия.

	Объект
	Означает: Выполнение проектно-изыскательных работ и СМР объекта «Гараж для электробусов»  , расположенном по адресу: Россия, Московская область, Клинский муниципальный район, сельское поселение Нудольское, вблизи п. Нарынка, владение «Изумрудный лес»

	Комплекс работ и услуг

	Означает выполнение  собственными  силами, силами Подрядчиков и соисполнителей подготовительных, строительных, строительно-монтажных, монтажных работ, а также демонтаж необходимого для производства работ оборудования, строительной техники, временных зданий и сооружений; наем работников, доставку их к месту проведения работ, организацию необходимых бытовых и санитарно-гигиенических условий размещения персонала и производства работ, оплата работ и услуг Персонала Подрядчика; получение всех видов разрешений и согласований от всех заинтересованных сторон при производстве любых видов работ; организация и проведение сдачи выполненных видов работ Заказчику, и другим заинтересованным сторонам; надлежащее оформление исполнительной документации  с последующей передачей Заказчику. 

	Авансовый платеж
	Осуществление платежа в счет оплаты товаров, работ, услуг до получения товаров или оказания услуг.

	
	

	Рабочая документация
	Комплект документов или их часть, разработанных в соответствии со строительными нормами и правилами и другими нормативными актами РФ, действующими в период выполнения настоящего Договора, и переданных Заказчиком Подрядчику перед началом выполнения работ по настоящему Договору (в форматах PDF, DWG). 

	Исполнительная документация  
	Означает полный комплект чертежей Объекта с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенными в них изменениями, согласованными Сторонами; сертификаты, технические условия, паспорта, инструкции по эксплуатации и другие документы, удостоверяющие качество и комплектность Оборудования, материалов, конструкций, деталей, применяемых при производстве работ; акты на скрытые работы; акты освидетельствования ответственных конструкций; акты о проведенных испытаниях; Общий журнал работ и журналы специальных работ; журнал авторского надзора и другая документация, необходимая для выполнения работ, ввода Объекта в эксплуатацию и эксплуатации Объекта, предусмотренная положениями Нормативных документов. Исполнительная документация должна быть согласована с Заказчиком.

	Скрытые работы
	Означает работы, скрываемые последующими работами или конструкциям, качество и точность, которых невозможно определить после выполнения последующих работ или монтажа конструкций и оборудования.

	Акты освидетельствования скрытых работ
	Означают документы по результатам освидетельствования скрытых работ, составляемые в соответствии с положениями нормативных документов и условиями Договора.

	Акты о проведенных испытаниях
	Означают документы по результатам проведенных испытаний смонтированного Оборудования, о выполнении уплотнения (герметизации) вводов и выпусков

	Условие Подряда  

	Означает выполнение Подрядчиком собственными силами и силами его субподрядчиков работ в соответствии с Рабочей документацией, в рамках Договора по строительству Объекта и в соответствии с требованиями строительных и других норм правил Российской Федерации, участие в сдаче Объекта в эксплуатацию.

	Временные здания и сооружения
	Означают все временные сооружения любого типа (титульные и не титульные), необходимые для выполнения и завершения работ, которые поставляются Подрядчиком за счет средств Подрядчика на время строительства Объекта.

	Представитель Подрядчика
	Означает физическое лицо, о полномочиях которого Подрядчик извещает Заказчика в письменной форме.  

	Представитель Заказчика
	Означает физическое лицо, о полномочиях которого Заказчик извещает Подрядчика в письменной форме.  

	Персонал Подрядчика     
	Означает инженерно-технических работников, административный персонал, рабочих, в т.ч. вспомогательный персонал, нанятый Подрядчиком в связи с выполнением работ в соответствии с условиями настоящего Договора. 

	Строительная техника
	Включает в себя различные виды машин, механизмов, оборудования, временные и передвижные источники тепла и электроэнергии, все приборы, инвентарь и всякого рода оснастку, необходимые для выполнения работ Подрядчиком на Строительной площадке. 

	Одобрение
	Означает подтверждение в письменной форме, сделанное                                                     уполномоченным представителем Заказчика, Подрядчика в пределах своей компетенции, в течение 5 (пяти) дней с момента получения письменного обращения. 

	Акт сдачи-приемки выполненных работ

	Означает документ, составленный по согласованной Сторонами форме КС-2, подтверждающий выполнение Подрядчиком работ определенного этапа или части работ, подписанный уполномоченными Представителями Сторон, имеющими право подписи и являющийся основанием для подписания Сторонами Справки о стоимости выполненных работ и затрат.

	Справка о стоимости выполненных работ и затрат
	Означает документ, составленный по форме КС-3, утвержденный постановлением Госкомстата России от 11.11.99 №100, определяющий стоимость выполненных Подрядчиком работ по Договору и являющийся основанием для выставления счета на их оплату.


	Нормативные документы
	Означает нормативные акты, технические условия и правила проектирования, строительства, монтажа и эксплуатации, действующие в Российской Федерации на момент подписания Договора.

	
	

	Акт рабочей комиссии        
	Означает документ, подписанный сторонами о приемке Заказчиком от Подрядчика законченного строительством Объекта, о положительных результатах испытаний систем и оборудования, их наладку т.д.


Остальные не указанные в настоящей статье термины толкуются в соответствии с принятыми

общегражданскими понятиями. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить собственными силами комплекс работ по  (Приложение №1 к настоящему Договору).
Передача работ по Договору от Подрядчика Заказчику осуществляется на основании акта сдачи-приемки выполненных работ и переданных услуг по Договору.

2.2. Заказчик обязуется принять выполненные надлежащим образом Подрядчиком работы, услуги и оплатить их в размере, предусмотренном настоящим Договором.
3. СТОИМОСТЬ ПРЕДМЕТА ДОГОВОРА

3.1. Общая стоимость работ по настоящему Договору согласно Локально сметных расчетов (Приложение №1и №2) составляет           (                                            ) рублей 42 копейки, в том числе НДС 20%                                     (                                                                         )  копейки.
3.2. Указанная стоимость предмета Договора включает в себя все налоги, пошлины и сборы, накладные расходы, плановые накопления, затраты на транспортировку, монтаж и демонтаж Строительной техники, необходимой для производства работ, затраты на компенсацию стоимости работ в зимних условиях и другие затраты, включаемые в себестоимость затрат при строительстве Объекта или относимые на финансовые результаты, в соответствии с российским законодательством, действующим на момент заключения настоящего Договора.

Указанная сумма налогов, пошлин и сборов, взимаемых на территории Российской Федерации, может быть изменена Сторонами в сторону уменьшения или увеличения в связи с изменением российского законодательства. Налог на добавленную стоимость указываются в счетах, КС-2 и КС-3 отдельной строкой.
3.3. В случае изменения цены или объема выполняемых по настоящему Договору работ, а также в случае возникновения по инициативе Заказчика дополнительных видов работ, не учтенных настоящим Договором, Стороны письменно оформляют эти изменения дополнительными соглашениями с указанием сроков и стоимости работ. 
3.4. В случае, если стоимость предмета Договора превысит сумму, предусмотренную в п.3.1, вследствие дополнительных требований со стороны Заказчика и оформленных дополнительными соглашениями к Договору, то такое превышение полностью оплачивается Заказчиком.
3.5. Окончательный расчет между Сторонами и уточнение стоимости работ будет произведено по завершению строительства с учетом стоимости фактически произведенных затрат и выполненных работ Подрядчиком.
3.6.  Затраты и работы, возникающие у Подрядчика, вследствие непредвиденных обстоя​тельств, компенсируются Заказчиком только при фактическом наличии таких работ и затрат при условии, что они были согласованы с Заказчиком в соответствии с п.3.3.
В этих случаях Подрядчик обязан представить Заказчику на рассмотрение подробную попозиционную смету, и после получения его письменного одобрения и подписания соответ​ствующего дополнения к Договору, Подрядчик может приступить к производству непредвиденных работ и затрат.
4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

4.1. Платежи по Договору будут производиться Заказчиком в рублях переводом на расчетный счет Подрядчика в форме платежного поручения.
4.2. Заказчик перечисляет Подрядчику авансовый платеж на выполнение работ по настоящему Договору в размере 30 %, что составляет                          (                                              ) рубля  копейка, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора. Оплата остальной части от стоимости, оплачивается Заказчиком в течение 3 (трех) банковских дней с даты подписания актов по форме КС-2 и КС-3 по фактически выполненным работам при наличии счета и счета-фактуры, оформленного в соответствии с нормами НК РФ.
В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты оплаты авансового платежа Подрядчик обязан предоставить Заказчику счет-фактуру на этот авансовый платёж.
Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с его расчетного счета.
5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1. Сроки выполнения Подрядчиком работ по настоящему Договору:

   5.1.1. Начало работ – дата поступления авансового платежа согласно п. 4.2
      5.1.2. Срок производства комплекса работ, указанных п. 2.1 настоящего Договора –           календарных дней, при условии поступлении авансового платежа.
5.2.  В случае если в ходе выполнения работ возникнет необходимость внести отдельные изме​нения в сроки выполнения работ, то такие изменения должны совершаться по согласованию Сторон в письменной форме и оформляться Дополнительными соглашениями к настоящему Договору.
6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

Подрядчик обязуется:

6.1. Выполнить Комплекс работ в соответствии с условиями настоящего Договора, предоставленными документами по Объекту, СНиП, Правилами производства работ, действующими нормативными актами и прочими законодательными документами, действующими в РФ и на территории Московской области; передать Заказчику результат выполненных работ в установленном в настоящем Договоре порядке.
6.2. Разработать исполнительную документацию в объеме, предусмотренном техническими условиями, требованиями СНиП, ГОСТ и нормативными актами Российской Федерации в части состава, содержания и оформления проектной документации для строительства и иными положениями Договора, и необходимом для выполнения Работ по Договору.
6.3. При завершении работ по разработке исполнительной документации, Подрядчик передает представителю Заказчика по сопроводительной накладной 4 (четыре) комплекта исполнительной документации в графическом виде и 1 (один) комплект на электронном носителе и два экземпляра Акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. 

В сопроводительной накладной Подрядчик указывает: дату, наименование передаваемой рабочей документации, количество экземпляров. Сопроводительная накладная заверяется подписью ответственного лица и печатью Подрядчика. Ответственное лицо Заказчика проверяет комплектность принимаемой им исполнительной документации по сопроводительной накладной, после чего сопроводительная накладная заверяется ответственным лицом, с указанием даты получении исполнительной документации для дальнейшего рассмотрения Заказчиком. 

6.5.  Приемка Заказчиком исполнительной документации осуществляется в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения документации. В указанный срок Заказчик обязан направить Подрядчику подписанный Акт сдачи-приемки выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ.

6.6.  В случае отказа Заказчика от приемки работ Сторонами в течение 3-х рабочих дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. 

6.7.  Дата подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ является датой выполнения Подрядчиком работ по Договору.

6.8.  Подрядчик после получения замечаний от Заказчика или от согласующих и надзорных органов и организаций исправляет их в согласованный срок, откорректированную и, при необходимости, дополненную в соответствии с замечаниями исполнительную документацию передает Заказчику.
6.9. Выполнить все строительно-монтажные Работы, являющиеся предметом Договора, в соответствии с рабочей документацией, переданной Заказчиком Подрядчику, перед началом выполнения работ в рамках Договора.
6.10. Поставить на Объект, согласно правилам, необходимые для выполнения Работ материалы, конструкции, комплектую​щие изделия и Строительную технику.
6.11. Неукоснительно исполнять налоговое законодательство Российской Федерации, нести расходы по уплате налогов, пошлин и сборов, взимаемых на территории Российской Федерации в связи с реализацией Договора.

6.12. Самостоятельно осуществлять расчеты с подрядчиками/субподрядчиками и поставщиками и нести за это полную ответственность. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее выполнение работ, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору привлеченными им подрядчиками, за координацию их деятельности.
6.13. Заказчик может рекомендовать Подрядчику заменить соисполнителей или субпоставщиков, мотивируя свое требование, но независимо от этого, полную ответственность за сроки и качество выполняемых Работ по Договору перед Заказчиком несет Подрядчик.

6.14. В случае возникновения претензий к Подрядчику со стороны третьих лиц Заказчик не будет нести никакой материальной и гражданско-правовой ответственности (за исключением случаев, возникших по вине Заказчика).

6.15. Своими силами и средствами производить ремонт, техническое обслуживание Строитель​ной техники.

6.16. Обеспечить выполнение требований техники безопасности и сохранность от поврежде​ний, в ходе выполнения работ, прилегающих к Строительной площадке зданий, сооружений и инженерных сетей.

6.17. Немедленно известить Заказчика, и до получения от него письменных указаний приостановить работы, при обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности Объекта, либо создающих невозможность завершения работ в установленный срок.
6.18. В трехдневный срок извещать Заказчика о следующих произошедших изменениях:

         - наименование юридического лица;

         - почтового или юридического адреса;

         - налоговых или банковских реквизитов;

         - смены лица, обладающего правом подписи договоров;

         - контактных телефонов.
6.19. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или передачу в счет выплат ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные конкурентные или иные коммерческие преимущества.

6.20. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны не осуществляют действия, квалифицируемые законодательством РФ как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, посредничество во взяточничестве, а также действия, нарушающие требования законодательства РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

6.21. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего условия, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
6.22. Заверения и гарантии Подрядчика.

6.23. Подрядчик заявляет и гарантирует Заказчику, что на дату заключения настоящего Договора:

- является надлежаще зарегистрированным индивидуальным предпринимателем / юридическим лицом, действующим в соответствии с законодательством РФ, имеет все необходимые разрешения и лицензии, необходимые для осуществляемой им деятельности; 

- обладает правомочиями для заключения настоящего Договора и исполнению обязательств, принятых на себя в соответствии с настоящим Договором;

- соблюдает все распространяющиеся на него правовые акты, включая все свои обязанности по уплате налогов и сборов;

- все документы, предоставленные Подрядчиком, являются подлинными, действительными и законными, а информация, представленная Подрядчиком в связи с заключением Договора, является достоверной, полной и точной, и он не скрыл обстоятельств, которые могли бы, в случае из выяснения негативно повлиять на решение Заказчика заключить Договор;

 -
    все первичные документы, составленные и подписанные в рамках данного Договора, будут заверены печатью и подписаны уполномоченными на то лицами и возвращены Заказчику;

- все работы будут проводиться квалифицированными и аттестованными сотрудниками Подрядчика, при необходимости имеющими соответствующее разрешение на работу, в строгом соответствии с требованиями по технике безопасности, пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительного оборудования;

- Подрядчик подтверждает, что имел возможность участвовать в определении условий настоящего Договора.
- Подрядчик является добросовестным налогоплательщиком, надлежащим образом исполняет свои обязательства перед бюджетом Российской Федерации, перед бюджетом субъектов РФ и муниципальных образований;
- У Подрядчика отсутствуют обстоятельства, которые могут повлечь для Заказчика неблагоприятные последствия, вызванные любыми действиями и/или бездействиями Подрядчика, результатом которых может являться неисполнение Подрядчиком обязательств, связанных с уплатой налогов/сборов/иных обязательств перед бюджетом РФ, бюджетом субъектов РФ и/или муниципальных образований.
6.24. Ответственность за неисполнение положений п.6.23. настоящего Договора лежит на Подрядчике и компенсируется в полном объеме за счет Подрядчика. Указанные заверения Подрядчика являются для Заказчика существенными в силу положений ст. 431.2 Гражданского кодекса РФ, и Подрядчик знает о том, что Заказчик полагается на данные заверения, в связи с чем в случае, если указанные заверения причинили убытки Заказчику, в том числе и после окончания срока Договора, Подрядчик обязан возместить Заказчику причиненные такой недостоверностью убытки, включая, но не ограничиваясь убытками, понесенными Заказчиком вследствие предъявления Заказчику налоговыми и иными контролирующими органами штрафных санкций (пени, штрафы), а также невозможностью возмещения налога на добавленную стоимость в порядке, установленном законодательством РФ.
7. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
Заказчик обязуется:
7.1. Своевременно производить приемку и оплату выполненных работ и услуг в соответствии с условиями настоящего Договора. 

7.2. Оказывать содействие Подрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных Договором, изучать представляемые Подрядчиком документы и своевременно принимать решения, относящиеся к его компетенции, чтобы избежать задержек выполнения работ.

7.3. Заказчик не имеет права отказать Подрядчику в подписании Акта сдачи-приемки выполненных работ, если указанные работы выполнены с надлежащим качеством, в соответствии с условиями Договора, без замечаний и с надлежащим представлением исполнительной документации. В случае возникновения разногласий Подрядчик имеет право за свой счёт пригласить представителей независимой организации для проведения инспекции выполненных работ. Заключение указанной организации является окончательным и обязательным для выполнения Сторонами.

8. СТРОИТЕЛЬСТВО

8.1. Представительство

8.1.1. В целях оперативного решения вопросов, связанных с выполнением работ по Договору, Заказчик назначает на Объекте ответственного представителя, который от имени Заказчика в пределах его полномочий, оговоренных в отдельном документе, будет осуществлять технический надзор и контроль над выполнением работ, производить проверку в соответствии с условиями Договора и строительным нормам и правилам Российской Федерации качества работ, используемых материалов и оборудования и совместно с Подрядчиком оформлять Акты о сдаче-приемке выполненных работ. 
8.1.2. Стороны в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Договора сообщают друг другу в письменной форме список лиц с указанием электронной почты , представляющих Заказчика и Подрядчика на Объекте с указанием их полномочий и реквизиты документа которыми эти полномочия представлены.
8.2. Качество изготовления и испытания

8.2.1. Подрядчик гарантирует, что качество строительных материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций или систем, поставляемых им для строительства Объекта, будет соответствовать требованиям Рабочей документации, строительным Нормам и Правилам Российской Федерации, а также образцам, одобренным Заказчиком.

Подрядчик должен предоставить Заказчику требуемые сертификаты, протоколы о результатах испытаний качества поставляемых на Объект материалов, оборудования и комплектующих изделий, а также данные об их пожаробезопасности в соответствии с Нормами, действующими в Российской Федерации, причем Заказчик признает только сертификаты и протоколы о результатах испытания, выданные уполномоченными на то Российскими государственными организациями по испытанию материалов и оборудования.
8.2.2. Подрядчик обязан предоставить сертификаты на готовую продукцию, паспорт на изделия, сертификаты на монтажные материалы.
8.3. Скрытые строительные работы

8.3.1. Акты сдачи-приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, Акты промежуточной приемки ответственных конструкций (Приложение №3), Акты лабораторных исследований, Акт освидетельствования скрытых работ (Приложение №3) составляются на русском языке в трех экземплярах и подписываются Представителями Сторон и, при необходимости, соответствующими городскими службами.
8.3.2. Подрядчик сообщает письменно Заказчику о необходимости проведения промежуточной приемки работ, подлежащих закрытию конструкций или систем, гидравлических или пневматических испытаний и лабораторных исследований за​благовременно, но не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до проведения этой приемки.

8.3.3. Если в течение срока, указанного в пункте 8.3.2, Представитель Заказчика не является к проведению промежуточной приемки работ, подлежащих закрытию конструкций и систем, то Подрядчик составляет односторонний акт и считает работы принятыми, однако ответственность за качество выполненных работ не снимается с Подрядчика.

8.3.4. Никакие подлежащие закрытию работы не должны закрываться без письменного разрешения Представителя Заказчика, внесенного в журнал производства работ, за исключением случаев, указанных в п. 8.3.3.

8.3.5. Если закрытие работ выполнено без подтверждения и согласования Представителями Заказчика, или если они не были информированы об этом или информированы с опозданием, то Подрядчик должен за свой счет открыть любую часть Скрытых работ согласно указаниям Представителя Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.
8.4. Устранение некачественно выполненных работ

8.4.1. В случае если будут обнаружены некачественно выполненные работы, Сторонами составляется Акт о выявленных дефектах (Приложение №4) в двух экземплярах и подписывается Представителями Сторон. Подрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости предмета Договора в кратчайший срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

         Заказчик в процессе работ может давать в письменной форме распоряжения Подрядчику в отношении:

а) вывоза со Строительной площадки любых материалов, признанных не соответствующими условиям Договора;

б) замены некачественных материалов, обнаруженных во время их проверки или испытания и устранения дефектов, несмотря на ранее проведенные проверки или испытания и оплату.

Подрядчик обязан за свой счет, своими силами и средствами выполнять любое из этих рас​поряжений Заказчика, учитывая, что это не должно повлиять на график производства работ (Приложение №6) по Договору и стоимость предмета Договора.

8.4.2. В случае если Подрядчик не устраняет некачественные работы в течение 7 (семи) дней по истечении срока, согласованного Сторонами, то Заказчику предоставляется право привлечь других лиц, которые за соответствующую оплату переделают некачественно выполненные Подрядчиком работы. Все расходы, связанные с переделкой таких работ другими лицами, должны оплачиваться Подрядчиком, а в случае их неоплаты, расходы возмещаются путем удержания Заказчиком соответствующих сумм из очередных платежей, причитающихся Подрядчику.
8.5. Предотвращение повреждений и ущерба.
8.5.1. Подрядчик будет принимать все необходимые меры, чтобы предотвратить нанесение ущерба или повреждения шоссейным дорогам, мостам, различным сооружениям, находящимся на пути к Строительной площадке, транспортом Подрядчика, его Заказчиков или поставщиков и несет полную материальную ответственность в случае нанесения материаль​ного ущерба.

8.5.2. В случае, если у Подрядчика и/или его Заказчиков возникнет необходимость пе​ревозить грузы, перевозка которых может причинить ущерб какому-либо шоссе, мосту или со​оружению, то Заказчик до перевозки груза по такому шоссе или мосту согласовывает с заинтересованными сторонами свои предложения по его транспорти​ровке и защите дорог и инженерных сооружений от возможных повреждений.

8.5.3. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от всех претензий, требований, судебных исков и т.п. со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения его Заказчиками и поставщиками своих обязательств при перевозке грузов, а в случае возникновения таковых принимает на себя оплату убытков, издержек и расходов, возникших у Заказчика.
8.6. Изменения в объеме работ.

Заказчик имеет право вносить любые изменения в объем работ соответственно с изменениями проекта, которые, по его мнению, необходимы. В этих случаях, Заказчик может дать письменное распоряжение, не позднее, чем за 10 дней до начала производства работ, обязательное для Подрядчика на выполнение следующих работ:

8.6.1. Увеличить или сократить объем любой работы (или любой части работ), включенной в Договор.

8.6.2. Исключить любую работу.

8.6.3. Изменить характер или качество, или вид любой части работ.

8.6.4. Изменить уровни, линии, положение и размеры любой части работ. Выполнить дополни​тельную работу любого характера, необходимую для завершения работ.

8.6.5. Вносить изменения в номенклатуру поставляемых для Объекта оборудования, материа​лов, конструкций, комплектующих изделий.

8.6.6. Если изменения в работах, перечисленные в п.п. 8.6.1 – 8.6.5 повлияют на стоимость предмета Договора или сроки выполнения работ, то они будут оформляться Сторонами допол​нениями к Договору до начала их осуществления.

Стоимость дополнительных работ будет определяться на основании сметного расчета.
8.6.7. Если при выполнении п.п. 8.6.1 – 8.6.5, возникнет необходимость в переделке ранее вы​полненной работы или замене ранее установленного оборудования и материалов, то в этих слу​чаях Подрядчик обязан представить Заказчику на рассмотрение подробную попозиционную смету, выполненную на договорной основе и только после получения его письменного одобрения и подписания соответствующего дополнения к Договору, Подрядчик может приступить к производству работ или заменить материалы и/или оборудование.

8.7. Журнал производства работ.

8.7.1. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик обязан вести журналы производства работ, сварочных работ, журнал входного контроля качества материалов и оборудования на русском языке. Записи в журналах должны быть подписаны Представителями Заказчика и Подрядчика.

8.7.2. Журналы производства работ, оформляются по форме УГАСН, журналы должны отражать весь ход производства работ, а также все связанные с производством работ факты и обстоятельства, имеющие важное значение во взаимоотношениях Подрядчика и Заказчика (например, даты начала и окончания отделочных работ, предоставления материалов и услуг, сообщения о принятии Скрытых работ, о проведенных испытаниях, задержки, связанные с несвоевременной поставкой материалов, выходом из строя Строительной техники, технические просчеты и т.п., что может повлиять на окончательный срок выполнения работ).

8.7.3. Если представитель Заказчика не согласится с ходом или качеством работ, а также с записями представителя Подрядчика, он должен изложить свое мнение в журналах. Отсутствие такой записи Заказчика не лишает права предоставления своих замечаний до подписания актов принятия соответствующих работ.

8.7.4. Подрядчик в срок до трех дней обязан принять меры к устранению отмеченных Заказчиком недостатков, кроме случаев аварийной ситуации, требующих их немедленного устранения.

8.7.5. Если Заказчик приостановит выполнение работ Подрядчиком в письменной форме по причинам, не являющимся следствием нарушения Подрядчиком своих обязательств, то Подрядчик имеет право на соответствующее продление срока выполнения работ, предусмотренного п. 5 Договора, а также на возмещение связанных с этим убытков.

Если указанная остановка работ продлится более чем на 30 дней, то обязательства Сторон бу​дут регулироваться п. 18 Договора.
8.8.6. Проверка работ, выполненных Подрядчиком, и подписание Акта в случае положи​тельных результатов, выполняется Представителями Заказчика в течение 3-х рабочих дней после даты получения заявления от Подрядчика об их готовности, если не требуется специальных испытаний. Если потребуются специальные испытания – в течение 5-ти рабочих дней с даты их завершения.
9. ПЕРСОНАЛ ПОДРЯДЧИКА
9.1. Не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора Подрядчик должен предоставить Заказчику документы, указанные в п. п. 9.4 и 9.5. Договора и подписать Акт-допуск на производство работ (Приложение «В» к СНиП-12-03-2001), выполнив при этом все необходимые мероприятия. Обеспечить выполнение на выделенном участке работ необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности, охране труда согласно СНиП-12-03-2001 и 12-04-2002.

9.2. Подрядчик должен неукоснительно выполнять и нести полную ответственность за выполнение всеми работниками Подрядчика, работающими на строительной площадке и в местах производства работ, действующих на территории РФ требований по соблюдению правил охраны труда и техники безопасности, пропускного режима и правил внутреннего распорядка на Объекте, противопожарных мероприятий, охраны окружающей среды, требований миграционного и трудового законодательства, наличия квалификационных аттестатов, допусков. 

9.3. Подрядчик принимает у Заказчика зону производства работ в порядке, определенном СНиП-12-03-2001 с приложением Акта-допуска на производство работ по форме приложение «В», выполнив при этом все необходимые мероприятия.

9.4. Подрядчик обязан провести допуск рабочих к производству работ после обучения и аттестации на право выполнения работ, проведения инструктажа по охране труда, обеспечения спецодеждой, средствами коллективной защиты согласно требованиям отраслевых норм, при выполнении работ на Объекте.

9.5. Для выполнения работ Подрядчик использует аттестованных и обученных специалистов и рабочих.

9.6. С момента передачи зоны работ Подрядчик несет ответственность за весь фронт работ. При возникновении несчастных случаев на производстве расследование и учет таких несчастных случаев осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.

9.7. Подрядчик обязан требовать от своих работников соблюдения всех применимых законодательных актов, включая законодательные акты по охране труда на рабочих местах и культуры производства.

9.8. Подрядчик обязан соблюдать правила эксплуатации электроустановок и электрооборудования, обеспечивающих работу работников Подрядчика на Объекте от базовой точки подключения электроэнергии на строительной площадке.

9.9. Подрядчик обязан соблюдать правила пожарной безопасности при производстве работ в бытовых помещениях, на строительной площадке и при комплектации Объекта необходимыми средствами пожаротушения.

9.10. Подрядчик обязан до начала выполнения работ предоставить Заказчику Объекта заверенный списочный состав своих работников по согласованной форме. Невыполнение указанной обязанности влечет недопущение работников на Объект (строительную площадку).

9.11. Подрядчик несет полную ответственность за своих работников, соблюдение ими пропускного режима и правил внутреннего распорядка на Объекте, противопожарных мероприятий, охраны окружающей среды, требований миграционного и трудового законодательства, наличия квалификационных аттестатов, допусков. Подрядчик самостоятельно организует ведение и безопасное производство работ в соответствии с требованиями СНиП-12-03-2001 и 12-04-2002.

В случае допущения Подрядчиком нарушений Заказчик взыскивает убытки с Подрядчика из стоимости выполненных за текущий месяц работ по форме КС-3 в полном объеме.

9.12. В случае несоблюдения работниками Подрядчика требований правил техники безопасности, противопожарной безопасности, правил производства строительных работ, миграционного законодательства, Заказчик имеет право вызвать представителя Подрядчика и отстранить от работы и/или удалить работников Подрядчика с Объекта. В этом случае составляется Акт о нарушении (Приложение №5), который подписывается представителями Подрядчика и Заказчика на Объекте (начальник охраны, прораб) и утверждается начальником ОГП Объекта со взысканием штрафных санкций с Подрядчика из стоимости выполненных за текущий месяц работ по форме КС-3. Нахождение работников Подрядчика на Объекте в алкогольном или наркотическом состоянии может служить основанием для расторжения Договора.
9.13. Подрядчик обязан осуществлять на принятой зоне работы с соблюдением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по обеспечению безопасных условий труда и выполнению требований санитарных правил к производственным процессам, оборудованию, организации рабочих мест, режиму труда, отдыха и бытовому обслуживанию своих работников в целях предупреждения травм, профессиональных заболеваний, инфекционных заболеваний и заболеваний, связанных с условиями труда, в соответствии с нормативными правовыми актами, устанавливающими санитарно-эпидемиологические требования, в т.ч. СП 1.1.1058-01.

9.14. Подрядчик обязан осуществлять приемку, разгрузку, складирование, хранение необходимых для выполнения работ материалов, оборудования, конструкций, комплектующих изделий, техники в соответствии с правилами безопасности; нести ответственность за их сохранность; нести риск случайной гибели или повреждения своих материалов и оборудования до момента передачи строительной площадки заказчику. С момента подписания КС-11 /КС-14 риск утраты переходит к Заказчику.
9.15 Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от любой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам и от всякого рода расходов, связан​ных с увечьем и несчастными случаями со смертельным исходом в процессе выполнения Работ Подрядчиком по Договору в отношении Персонала Подрядчика.

9.16. В случае возникновения претензий к Подрядчику, независимо от их характера, со стороны третьих лиц Заказчик не несет по ним никакой материальной, финансовой и гражданской ответственности.
9.17. Подрядчик обязан своими силами и за свой счет организовывать проживание, медицинское обслуживание, питание, транспортировку к месту производства работ своего Персонала, а также создать необходимые бытовые и санитарно-гигиенические условия при производстве работ. 
10. ИНСПЕКТИРОВАНИЕ И ИСПЫТАНИЕ
10.1. Заказчик имеет право командировать своих представителей на территорию строительства Объекта, чтобы в течение рабочего времени производить проверку изготовления и качества оборудования, всех применяемых материалов и конструкций, деталей, комплектующих узлов оборудования и проверку упаковки в отношении их соответствия стандартам, чертежам и другим техническим условиям, указанным в Договоре и его приложениях.

10.2. Извещение Подрядчика о готовности оборудования и работ к испытанию должно быть послано Заказчику телефонограммой и получено им не позднее, чем за 3 (три) дня до предполагаемого срока начала испытаний. Если Заказчик либо его представители письменно сообщат Подрядчику до начала испытаний, что они не могут присутствовать при испытании оборудования или, если Подрядчик не получит никакого извещения по вопросу инспекции до дня, на который назначено испытание, Подрядчик производит испытание без участия представителей Заказчика.

10.3. После проведения испытаний оборудования в присутствии представителей Заказчика или без их участия в этом случае осуществляется и предоставляется Заказчику видеозапись испытаний с тем расчетом, чтобы она позволяла сделать вывод о дате / времени и результате испытания, Подрядчик обязан в кратчайший срок составить протокол испытания, указав в заключении, что изготовленное и испытанное оборудование соответствует техническим условиям, чертежам, в том числе габаритным, а также всем остальным условиям Договора и Рабочей документации. 

10.4. При поставке материалов, конструкций и оборудования Подрядчик обеспечит макси​мальную степень заводской готовности с тем, чтобы на Строительной площадке производилась только сборка и монтаж строительных конструкций, оборудования.

Если при проверке и/или испытании не будет обнаружено дефектов, то представитель Заказчика незамедлительно выдает Подрядчику соответствующее разрешение на применение испытанных изделий, конструкций.

Присутствие представителя Заказчика при проведении Подрядчиком проверки и/или испытаний так же, как и выдача представителем Заказчика разрешения на применение испытанных изделий, конструкций не освобождает Подрядчика от взятых на себя обязательств по обеспечению количественных и качественных показателей поставляемых материалов, оборудования, конструкций, систем и изделий и не влияет на права Заказчика, предусмотренные п. «Гарантии» настоящего Договора.
11. ГАРАНТИИ
11.1. Срок гарантии Подрядчика по выполненным Работам составляет 24 (двадцать четыре) месяца с даты сдачи работ Заказчику.
11.2. Подрядчик не несет ответственности за недостатки и дефекты, возникшие в течение гарантийного срока, в случае фактически установленного несоблюдения Заказчиком соответствующих нормативов по содержанию Объекта.
11.3. Подрядчик несет ответственность за правильное выполнение работ согласно условиям Договора.

11.4. Подрядчик гарантирует:

а) выполнение всех работ и услуг согласно условиям настоящего Договора, предусмотренных Рабочей документацией, предоставленной Заказчиком, и в сроки, определенные условиями Договора;

б) качество всех работ в соответствии с Рабочей документацией и со Строительными нормами и правилами Российской Федерации.
12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ДОПУСКЕ К РАБОТАМ
12.1. Стороны обязуются за свой счет нести все расходы и издержки, связанные с получением, продлением, переоформлением ими Свидетельства о допуске к работам и разрешений, необходимых для производства работ в соответствии с действующим законодательством.
12.2. Подрядчик несет полную ответственность за производство работ по Договору без соответствующих разрешений и лицензий, предусмотренных действующим законодательством РФ.
13. ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛОВИЯ
13.1. Подрядчик обязан поставить на строительную площадку, согласно правилам, материалы, оборудование, механизмы и другие грузы, необходимые для выполнения работ на Объекте. Транспортировка, получение грузов, разгрузка, складирование и хранение грузов являются обязанностью Подрядчика и производятся в счет стоимости предмета Договора.

13.2. Подрядчик оплачивает дорожные и транспортные сборы, взимаемые за проезд транс​портных средств по территории Российской Федерации расходы, связанные с оформлением не​обходимой документации, а также транспортно-экспедиторские расходы, связанные с постав​кой материалов, техники на Объект и вывозом их после завершения строи​тельства за свой счет.

13.3. Подрядчик несет ответственность за повреждение мостов, дорог и других сооружений, возникшее по его вине при транспортировке грузов транспортом Подрядчика.

13.4. Подрядчик несет все риски, которым может подвергнуться груз в период транспорти​ровки.

13.5. Подрядчик предоставляет Заказчику при поставке материалов и оборудования на Объект следующую документацию:

· Товарно-транспортную накладную.

· Сертификат качества.
· Гигиенические сертификаты (при необходимости).
· Сертификат пожарной безопасности (при необходимости).
14. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обяза​тельств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, возникшие после заклю​чения Договора в результате непредвиденных и неотвратимых Сторонами событий чрезвычай​ного характера, а именно: природного характера – пожара, наводнения, землетрясения и т.д. и их последствий, запретительных мер Российской Федерации, которые освобождают Сторону, не способную выполнить свои договорные обязательства от имущественной ответственности, решений или действий местных органов власти и управления, делающих невозможным выполнение одной из Сторон своих обязательств, а также войны, военных действий, радиоактивного воздействия сверх допустимых норм, эпидемии, подтвержденной официальным заключением  Торгово-промышленной палаты, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

В этих случаях срок выполнения Сторонами обязательств по Договору отодвигается сораз​мерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

14.2. Сторона, для которой создавалась невозможность исполнения обязательств по Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна в письменном виде известить о наступ​лении этих обстоятельств другую Сторону без промедления, однако не позднее 5 (пяти) дней с момента их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и харак​тере обстоятельств и возможных их последствиях. Сторона также без промедления, однако, не позднее 5 (пяти) рабочих дней должна известить другую Сторону в письменном виде о прекращении этих обстоятельств. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны Стороной, для которой создавалась невозможность исполнения обязательств по Договору, о наступлении обстоятельств, освобождающих ее от ответственности, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства впоследствии.

14.3. Если последствия, вызванные этими обстоятельствами, будут длиться более 4-х (четырех) месяцев, то Заказчик и Подрядчик встретятся, чтобы обсудить, какие меры следует принять, однако, если в течение дополнительных двух месяцев Стороны не смогут договориться, тогда каждая из Сторон вправе досрочно прекратить Договор, в таком случае будут применяться условия п. 20 Договора.
15. АРБИТРАЖ
15.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Договора или в связи с ним, будут по возможности разрешаться путём переговоров между Сторонами. В случае если Стороны не придут к соглашению, то дело подлежит разрешению в Арбитражном суде г. Москвы. Срок для ответа на претензию – 10 (десять) календарных дней с момента получения.

16. СДАЧА-ПРИЕМКА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
16.1. По итогам приемки представителем Заказчика производится подписание Акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. 
16.2. После окончания всех работ по строительству Объекта, входящих в объем обязательств Подрядчика по настоящему Договору, и приемки объекта Техническим заказчиком и представителем Заказчика, производится подписание Акта сдачи-приемки выполненных работ по Договору.
16.3. Подписание Акта сдачи-приемки выполненных работ по Договору производится в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о готовности Работ к сдаче. 

16.4. Подписание Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ по Договору:

Определяет момент перехода выполненных Работ в собственность Заказчика, при этом, несмотря на подписание указанного Акта, Подрядчик не освобождается от выполнения любого из обязательств, принятых по условиям Договора, которые явились невыполненными или выполненными ненадлежащим образом ко времени подписания Акта, о чем будет сделана соответствующая запись в Акте.
17. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЕГО ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ
17.1. Сторона, имеющая право досрочно прекратить действие Договора, и готовая использовать такое право, должна осуществить его путем уведомления заказной почтой об этом другой Стороны.

17.2. В этом случае Подрядчик и Заказчик немедленно приложат усилия, чтобы достигнуть справедливого и разумного финансового урегулирования вопроса об общей сумме, на которую Подрядчик имеет право в связи с фактически выполненной работой. Такая сумма должна быть определена на основе разумной договорной цены объема выполненной Работы в процентном отношении к общему объему Работ, подлежащему выполнению согласно Договору, принимая во внимание любые платежи, полученные Подрядчиком от Заказчика (в отношении оборудования, материалов и услуг, поставленных Заказчиком, а также расчистки территории в случае, если будут иметь место разрушения и пр.) до даты вступления в силу досрочного прекращения.

17.3. В случае досрочного прекращения Договора по вине Подрядчика, либо в результате невыполнения им обязательств и условий Договора, Подрядчик обязан полностью возместить Заказчику убытки, вызванные невыполнением Договора.
18. РАЗНЫЕ УСЛОВИЯ
18.1.  Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформ​лены в письменной виде и подписаны Сторонами.
18.2. Любая договоренность между Подрядчиком и Заказчиком, влекущая за собой новые обязательства, которые не вытекают из Договора, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме дополнения к Договору.

18.3. После подписания Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, перего​воры, переписка между Сторонами, относящиеся к Договору, теряют силу.

18.4. Вся переписка между Подрядчиком и Заказчиком будет вестись на русском языке.

18.5. Вся электроарматура (розетки, электропатроны, выключатели и т.п.), а также другое ин​женерное оборудование, установленное на Объекте, должны соответствовать Российским или согласованным с Заказчиком другим стандартам.

18.6. Все оборудование, установленное на Объекте, должно работать на расходных материалах и маслах, аналоги которых существуют в Российской Федерации.
При отсутствии аналогов вопрос согласовывается с Заказчиком.

18.7. Заказчик оставляет за собой право приобрести у Подрядчика запасные и расходные части, расходные материалы к системам и отдельным видам оборудования Объекта на послегарантийный период.

18.8. В случае если в контрактной документации будут обнаружены разночтения, стороны обсудят этот вопрос с целью принятия разумного решения.

18.9. В случае если после подписания Договора в Российской Федерации законодательно бу​дут приняты изменения в актах, инструкциях и прочих нормативных документах, которые по​влекут дополнительные расходы для Подрядчика, или повлияют на сроки реализации Дого​вора, размер этих расходов и продление срока должны быть согласованы между Сторонами и возмещены Подрядчику.
18.10. В случае если в ходе исполнения Договора, изменятся условия, на базе которых был подписан Договор, что приведет к тому, что Стороны будут испытывать трудности в его реали​зации, то Стороны постараются достичь взаимопонимания и проведут переговоры для согласо​вания необходимых мер по стабилизации ситуации и созданию условий для завершения Дого​вора.

Сторона, для которой создались условия, затрудняющие реализацию Договора, информирует об этом другую Сторону, с отображением причин, проблем и своих предложений по урегули​рованию ситуации.

В течение 5-ти дней Сторона, получившая уведомление либо:
-  согласится с предложениями, содержащимися в уведомлении;
- подтвердит Стороне, направившей уведомление, необходимость проведения переговоров по обсуждению мер по устранению трудностей, либо сообщает Стороне, направившей уведомление, что причины, изложенные в уведомлении, не подтверждаются и проведение переговоров не требуется.

           В случае если Стороны придут к мнению о необходимости проведения переговоров, они в течение 10 дней с даты получения уведомления от одной из Сторон, придут к достижению договоренности по указанной проблеме. 

 18.11. Ссылки на Строительные Нормы и Правила Российской Федерации, имеющиеся в Договоре, подразумевают нормы, действующие на дату подписания Договора. В случае если изменение норм, происшедшее в процессе реализации Договора, повлияет на сроки исполнения Договора или повлияет на расходы, связанными с дополнительным проектированием, то Подрядчик будет иметь право на возмещение указанных расходов, размер которых будет согласован Сторонами. Если такие изменения будут связаны с выполнением дополнительных работ, или изменением уже выполненных работ, отношения Сторон будут регулироваться п. 8.6 Договора.

18.12. В случае досрочного прекращения Договора неиспользованная на момент досрочного прекращения Договора часть аванса, подлежит немедленному возвращению Заказчику.

18.13. Подрядчик самостоятельно несет всю ответственность перед Государственной налоговой службой России, Государственным таможенным Комитетом России и прочими органами исполнительной власти за нарушение налогового и таможенного законодательства при выполнении Договора на территории Российской Федерации.

18.14. Стороны отдельно обговорили, что в случае неисполнения обязательства Подрядчикам по представлению Заказчику надлежащим образом оформленного счета-фактуры, которое повлекло для Заказчика невозможность возмещения налога на добавленную стоимость или иного применимого налога, Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки в порядке, установленном законодательством РФ. 
18.15. В случае привлечения Подрядчиком к выполнению работ по Договору третьих лиц (субподрядчиков), Подрядчик несет ответственность за благонадежность привлеченных им третьих лиц (субподрядчиков), а также за выполнение ими налоговых обязательств.

18.16. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или передачу в счет выплат ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные конкурентные или иные коммерческие преимущества.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны не осуществляют действия, квалифицируемые законодательством РФ как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, посредничество во взяточничестве, а также действия, нарушающие требования законодательства РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего условия, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

19. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ
19.1. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения обязательств по нему Сторонами.

19.2. Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, по одному экземпляру для Заказчика и Подрядчика.

19.3. Перечень документов, прилагаемых к настоящему Договору

Приложения к настоящему Договору, а также Стороны, их оформляющие, указаны в таблице 1 (см. ниже)

Таблица 1
	№ Приложения
	Наименование документа

	1
	Локальный сметный расчет №1 (СМР)

	2
	Локальный сметный расчет №2 (ПИР)

	3
	Акт промежуточной приемки ответственных конструкций

	4
	Акт освидетельствования скрытых работ

	5
	Акт о выявленных дефектах

	6
	Акт о нарушении


ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик: 
             ООО «Комплекс «Серебряный Бор»
                                       ОГРН 5067746347510
              Место нахождения: 123103, г. Москва, ул. Таманская, д.41, каб. 203
                                       ИНН 7734549559/773401001
                                       Расчетный счет 40702810400000001905 в ПАО «МТС-Банк» г. Москва
                                       Корр. счет 30101810600000000232, БИК 044525232
Подрядчик: 
             
ПОДПИСИ СТОРОН:

	Заказчик:
	Подрядчик:

	ООО «Комплекс «Серебряный Бор»

Президент управляющей организации
	

	_______________________ /А.Ю. Швейн/
	_________________ /                                /


                                      Приложение №3
к Договору подряда
№ 
от «        »              20__ г. (ФОРМА)   

АКТ № ___

промежуточной приемки ответственных конструкций (систем)

__________________________________________________________________

.

выполненных на строительстве ____________________                             «___» ___________ 201___ г.

(наименование и место расположения объекта)

Мы, нижеподписавшиеся:

Ответственный представитель исполнителя работ (Подрядчика)

_______________________________________________________________________________________

                                              (фамилия, инициалы, организация, должность)

Ответственный представитель Заказчика

_______________________________________________________________________________________

                                               (фамилия, инициалы, организация, должность)

Ответственный представитель авторского надзора (в случае если на объекте осуществлялся авторский надзор) _______________________________________________________________________

                                                       (фамилия, инициалы, организация, должность)

а также лица, дополнительно участвующие в приемке:

_______________________________________________________________________________________

          (фамилия, инициалы, организация, должность)

_______________________________________________________________________________________

          (фамилия, инициалы, организация, должность)

произвели осмотр конструкций (систем), выполненных _______________________________________

_______________________________________________________________________________________

                                     (наименование исполнителя работ (Заказчика))

и составили настоящий акт о нижеследующем:

1. К приемке предъявлены следующие конструкции (системы) _________________________________

_______________________________________________________________________________________

(перечень и краткая характеристика конструкций)

2. Работы выполнены по проектной документации ___________________________________________

_______________________________________________________________________________________

(наименование проектной организации, № чертежей и дата их составления или идентификационные параметры эскиза или записи в журнале авторского надзора)

3. При выполнении работ применены _______________________________________________________

                                                                                               (наименование материалов,

_______________________________________________________________________________________

конструкций, изделий со ссылкой на паспорта или другие документы о качестве)

4. Освидетельствованы скрытые работы, входящие в состав конструкций систем) _______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

(указываются виды скрытых работ и № актов их освидетельствования)
5. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ, конструкций и систем, в том числе:

а) исполнительные геодезические схемы положения конструкций

_______________________________________________________________________________________

                                                 (даты, номера, фамилия исполнителя)

б) заключения строительной лаборатории о фактической прочности бетона _______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

                               (даты, номера, фамилия исполнителя или дата записи в журнале работ)

в) документы о контроле качества сварных соединений

_______________________________________________________________________________________

г) лабораторные журналы, журналы работ и другая необходимая производственная документация, подтверждающие качество выполненных работ ______________________________________________ _______________________________________________________________________________________

6. Проведены необходимые испытания и опробования

_______________________________________________________________________________________

                                          (указываются наименования испытаний, № и даты документов)

7. При выполнении работ установлены отклонения от проектной документации _______________________________________________________________________________________

                                         (при наличии отклонений указывается, кем согласованы, _______________________________________________________________________________________

                                                           № чертежей и дата согласования)

8. Даты: начала работ          ________________________

                окончания работ   ________________________
9. Предъявленные конструкции (системы) выполнены в соответствии с проектной документацией, строительными нормами и правилами, стандартами и считаются принятыми.

10. На основании изложенного:

а) разрешается использование конструкций по назначению ________________; или разрешается использование конструкций по назначению с нагружением в размере ____________ % проектной нагрузки; или разрешается полное нагружение при выполнении следующих условий:

_______________________________________________________________________________________

б) разрешается производство последующих работ:

_______________________________________________________________________________________

                                                     (наименование работ и конструкций)

Ответственный представитель исполнителя работ (Подрядчика)                      _____________________

                                                                                                                                                 (подпись)

Ответственный представитель (Заказчика)                                                             _____________________
                                                                                                                                                 (подпись)

Дополнительные участники:

        Фамилия, инициалы                                                                                          _____________________
                                                                                                                                                  (подпись)

        Фамилия, инициалы                                                                                          _____________________
                                                                                                                                                  (подпись)

        Фамилия, инициалы                                                                                          _____________________
                                                                                                                                                  (подпись)

                     Дополнительная информация:

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

                   К настоящему акту прилагаются:

_______________________________________________________________________________________
Приложение №4

к Договору подряда

№ 

от «         »                  20__ г. (ФОРМА)   

АКТ N ___

освидетельствования скрытых работ,

выполненных на строительстве

(наименование и место расположения объекта)                                         "___"____________201___г.

Мы, нижеподписавшиеся: Ответственный представитель исполнителя работ -  Подрядчика

_______________________________________________________________________________________

         (фамилия, инициалы, организация, должность)

Ответственный представитель    Заказчика

_______________________________________________________________________________________

         (фамилия, инициалы, организация, должность)

а также лица, дополнительно участвующие в освидетельствовании:

_______________________________________________________________________________________

         (фамилия, инициалы, организация, должность)

_______________________________________________________________________________________

         (фамилия, инициалы, организация, должность)

произвели осмотр работ, выполненных _____________________________________________________

_________________________________________________________________________ по Договору подряда № 

и составили настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы ____________________________________

________________________________________________________________________________________
(наименование скрытых работ)

2. Работы выполнены по проектной документации

_______________________________________________________________________________________

(наименование проектной организации, N чертежей и дата их составления или идентификационные параметры эскиза или записи в журнале авторского надзора)

3. При выполнении работ применены _______________________________________________________

________________________________________________________________________________________
(наименование материалов, конструкций, изделий со ссылкой на паспорта или другие документы о качестве)

Исполнителем работ предъявлены следующие дополнительные доказательства соответствия работ предъявляемым к ним требованиям, приложенные (не приложенные) к настоящему акту

________________________________________________________________________________________
(исполнительные схемы и чертежи, заключения лаборатории и т п.)

4. При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от проектной документации _______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
(при наличии отклонений указывается, кем согласованы, № чертежей и дата согласования)

5. Даты:  начала работ:      __________________

                окончания работ: _________________

6. Работы выполнены в соответствии с проектной документацией и требованиями действующих нормативных документов.

На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу)____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

(наименование последующих работ и конструкций)

Ответственный представитель

исполнителя работ (Подрядчика)              




__________________

                                                                                                                     
          (подпись)

Ответственный представитель

Заказчика        



            

                        
             __________________

                                                                                  

 


(подпись)

Дополнительные участники:

       Фамилия, инициалы                        




__________________

                                                                            





(подпись)

       Фамилия, инициалы                     





__________________

                                                                           





(подпись)

       Фамилия, инициалы                       




__________________

                                                                            





(подпись)

                  Дополнительная информация:

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

                К настоящему акту прилагаются:

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Приложение №5
к Договору подряда

   № 1

 от «  »                   20__ г. (ФОРМА)   
АКТ

О ВЫЯВЛЕННЫХ ДЕФЕКТАХ 

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
 ________________






«____»_________________201__г.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Объект: Эко-отель "Изумрудный лес". Россия, Московская область, Клинский муниципальный район, сельское поселение Нудольское, вблизи п. Нарынка, владение «Изумрудный лес».
ПРЕДСТАВИТЕЛИ:

 Заказчика: __________________________________________________________________________________________

Подрядчика: ___________________________________________________________________________

 произвели осмотр выполненных _____________________________________________________________

работ по Договору  подряда №                            ., и рассмотрели предъявленные документы (общий и специальный журналы работ, акты на скрытые работы, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, другие документы ___________________________________________________________________) на следующие работы: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

На основании вышеперечисленных документов и осмотра выполненных в натуре работ установили, что: _________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(описание некачественно выполненных работ, дефектов, недоработок, замечаний, брака и т.п.)

На основании вышеуказанного Подрядчик (производитель работ) обязуется устранить выявленные дефекты, недоработки, брак, некачественно выполненные работы и т.п. в срок до:

_________________________________________________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:

От Заказчика: __________________________________________________________________________________
От Подрядчика: _________________________________________________________________________________

Приложение №6
к Договору подряда

   № 
 от «  »             20__  г. (ФОРМА)  

АКТ О НАРУШЕНИИ

	Место составления акта: 
	Дата составления акта: «____»__________ г.


Наименование  Заказчика:  ООО «Комплекс «Серебряный Бор»
_______________________________________________________________________________________

Наименование Подрядчика  г.______________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, № и дата Договора   подряда)
Мною, 

(Ф.И.О. должность, сотрудника Заказчика)

в присутствии:

1.

(Ф.И.О., должность сотрудника)

2.

(Ф.И.О., должность сотрудника)

с участием/без участия лица (лиц), совершивших нарушение: __________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, Ф.И.О. и должность лица, совершившего нарушение)

составлен настоящий акт о нижеследующем: ___________________________________________________
(указать дату, Объект)

 Подрядчиком _____________________________________________________________________
В нарушение условий Договора подряда №  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать пункт Договора, ссылку на п. СниП или других нормативных документов)

Совершены следующие нарушения: ___________________________________________________

__________________________________________________________________________________,

вследствие чего на Подрядчика возлагается ответственность в виде: ______________________ __________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

нарушения подлежат устранению в следующий срок: ___________________________________________

следующим образом: _______________________________________________________________________

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон.

Содержание данного акта и соответствие действительности указанных в нем сведений подтверждаем:

	
	
	
	
	

	(должность, наименование юридического лица)
	
	(подпись)
	
	(инициалы, фамилия)

	
	
	
	
	

	(должность, наименование юридического лица)
	
	(подпись)
	
	(инициалы, фамилия)

	
	
	
	
	

	(должность, наименование юридического лица)
	
	(подпись)
	
	(инициалы, фамилия)


(дата)
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