



ДОГОВОР ПОДРЯДА № _______
между
ПАО «ГК «Космос»

и
ООО «__________________»


на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации и выполнению на основании данной документации строительно-монтажных работ по капитальному ремонту и переоборудованию производственных помещений -1, 2 и 3 этажей ресторанов «Калинка» и «Галактика», гостиничного комплекса «Космос», расположенного по адресу: г. Москва, Проспект Мира, д.150 
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[bookmark: _Toc393442827]ДОГОВОР ПОДРЯДА № __________

	г. Москва
	«____» __________ 2019 г.



Публичное акционерное общество «Гостиничный комплекс «Космос» (ПАО «ГК «Космос»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Члена Правления, Директора по операционной деятельности Шипиловой Е.Л., Доверенность №14 от 31.01.2019., с одной стороны и 
ООО «________________________», именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице Генерального директора ________________________________, действующего на основании устава, с другой стороны, вместе и по отдельности именуемые в дальнейшем соответственно Стороны и Сторона, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

[bookmark: _Toc406092463]СТАТЬЯ 1. Определения и толкование терминов
1.1. «Авторский Надзор» - услуги по надзору автора проекта и других разработчиков проектной документации (физических и юридических лиц) за Работами, осуществляемые в целях обеспечения соответствия Работ на Объекте проектным решениям, в том числе на опасных производственных объектах.
1.2. «Временные сооружения» - все временные сооружения, устанавливаемые Подрядчиком на Строительной площадке, необходимые для выполнения и завершения Работ, которые после завершения Работ должны быть демонтированы Подрядчиком и вывезены за пределы Строительной площадки, за исключением временных лежневых дорог, которые предусмотрены Рабочей Документацией. 
1.3. «График производства Работ» - График, в соответствии с которым Подрядчик будет производить Работы. График является приложением к Договору и фиксирует объем выполнения работ, этапы и стоимость этапов. График производства Работ предоставляется на весь период Работ. 
1.4. «Дефекты/Недостатки» - любые недостатки Материально-технических ресурсов, отступления в Работах по сравнению с Проектной и Рабочей документацией и нормативно-техническими документами при производстве Работ, в том числе с изложенными требованиями к качеству при приемке Работ, либо выявленные в гарантийный период.
1.5. «Локальный нормативный документ» (ЛНД) - вид внутреннего официального документа Заказчика, выпущенный в виде свода однозначно понимаемых норм (правил) длительного действия, регулирующих определенные аспекты хозяйственной деятельности Заказчика для их обязательного исполнения Подрядчиком.
1.6. «Исполнительная Документация» - текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение объектов капитального строительства и их элементов в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства по мере завершения определенных в проектной документации работ (в том числе: комплект рабочих чертежей на строительство объекта с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенными в них изменениями, сделанными лицами, ответственными за производство работ; технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, применяемых при производстве работ; акты освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения; акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования; журналы учета выполнения работ и другая документация, предусмотренная государственными стандартами, строительными нормами и правилами).
1.7. «Материально-технические ресурсы» - строительные материалы, конструкции и изделия, оборудование и аппаратура, конструктивно входящие в состав строящегося Объекта и используемые для его строительства, или входящие в состав демонтируемого Объекта.
1.8. «Мобилизация» - доставка на Строительную площадку оборудования и персонала Подрядчика до начала выполнения Работ.
1.9. «Объект» - объект/подобъект, включающий в себя здания, помещения, наружные установки, сооружения, открытая площадка, оборудование, участок линейной части трубопровода и другие объекты, на которых выполняются Работы согласно условиям Договора.
1.10. «Общий журнал работ» - учетный документ по форме КС-6, подтверждающий выполнение Работ, оформляемый Подрядчиком, подписываемый Сторонами.
1.11.  «Персонал Подрядчика» - штатные работники Подрядчика или физические лица, привлеченные Подрядчиком на Договорной основе для выполнения Работ или их части, в т.ч. работники Субподрядчиков.
1.12.  «Проектная-сметная документация» - документация, содержащая материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта, если при его проведении затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объектов капитального строительства.
1.13.  «ППР» - Проект производства Работ, составляемый Подрядчиком на основании Рабочей Документации, который должен содержать технологические карты по всем видам Работ с подробным описанием технологии производства Работ, с определением исполнителей и подробным описанием их функций, обязанностей и ответственности за выполняемую Работу. 
1.14. «Представитель Заказчика» - лицо, названное в качестве такового в Договоре, либо иное лицо, периодически назначаемое Заказчиком, действующее на основании договора, приказа или доверенности с указанием полномочий. 
1.15.  «Представитель Подрядчика» - лицо, названное в качестве такового в Договоре, либо иное лицо, периодически назначаемое Подрядчиком, действующее на основании приказа и/или доверенности с указанием полномочий. 
1.16. «Субподрядчик» – юридическое лицо, привлекаемое Подрядчиком для выполнения отдельных видов Работ путем заключения договора субподряда.
1.17.  «Работы» – полный комплекс работ и услуг, выполняемых Подрядчиком в соответствии с Договором, Проектной и Рабочей Документацией, и иных неразрывно связанных с конкретным Объектом Работ, в том числе и в течение Гарантийного Срока, включая обеспечение необходимыми Материально-техническими ресурсами, и работы, связанные с устранением Дефектов.
1.18.  «Рабочая документация» - документация, разработанная в развитие проектной документации и проекта организации строительства (ПОС), состоящая из документов в текстовой форме, рабочих чертежей, сметной документации, спецификации оборудования и изделий, содержащая информацию об объекте строительства, определенную нормативными документами Российской Федерации, в объеме, необходимом для производства Работ на Объекте.  
1.19.  «Скрытые Работы» - выполненные Работы, скрываемые последующими Работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих Работ и монтажа конструкций, фактическое выполнение которых необходимо подтверждать Строительным контролем Заказчика и составлением Акта освидетельствования скрытых работ  .
1.20.  «Строительная площадка» - земельный участок или его часть, переданный Заказчиком Подрядчику по Акту на период выполнения работ, услуг до сдачи Объекта по Акту приемки выполненных Работ на Объекте, пригодный для выполнения Работ в рамках Договора. Граница строительной площадки обозначается ограждением или другими знаками, устанавливаемыми в соответствии со строительным планом. 
1.21.  «Строительная техника и расходные материалы» - все виды машин, механизмов и оборудования любого типа, а также запчасти к ним, приспособления, инструменты и инвентарь, расходные материалы и прочее, необходимые для выполнения Работ на Объекте, за исключением Материально-технических ресурсов, конструктивно входящих в состав Объекта.
1.22. «Строительный контроль Заказчика» - комплекс мероприятий, проводимых Представителями Заказчика реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства по обеспечению соответствия выполняемых работ требованиям проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка. 
1.23.  «Техническое задание» - Приложение № 1 к Договору, которое содержит виды работ, состав документации, а также особые условия и требования, которые должен учитывать Подрядчик при выполнении Работ. 
1.24.  «Этап Работ» - предусмотренная Договором, Проектной документацией и зафиксированная в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору) часть Работ, которая может быть осмотрена и принята Заказчиком. Приведенные выше определения могут употребляться как в единственном, так и во множественном числе.
1.25. «Фактическая сметная документация» (фактическая смета) является вариантом исполнительной сметы Подрядчика с использованием отчетных показателей по составу работ, расходу используемых ресурсов и фактических цен на ресурсы и услуги по данным бухгалтерского и налогового учета подрядчика. Расчетные показатели фактической сметы должны корреспондироваться с данными в формах учета работ в капитальном строительстве, утвержденные постановлением Госкомстата России 30.10.97 № 71а: акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2); справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3); общий журнал работ (форма № КС-6); журнал учета выполненных работ (форма № КС-6а).
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СТАТЬЯ 2. Предмет договора
2.1. Подрядчик осуществляет разработку проектно-сметной документации и выполняет на основании данной документации строительно-монтажные работы по капитальному ремонту и переоборудованию помещений (далее по тексту «Работы») -1, 2 и 3 этажей производственных помещений ресторанов «Калинка» и «Галактика» ПАО «ГК «Космос», расположенного по адресу: г. Москва, Проспект Мира, д.150» в соответствии с Техническим заданием и обязуется сдать Заказчику готовые к эксплуатации в установленные договором сроки указанные помещения.
2.2. Результат Работ должен соответствовать требованиям законодательства в области проектирования, строительства, ГОСТ, СанПиН, ПУЭ, СНиП, иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам, указаниям (в том числе носящим рекомендательный характер), действующим на территории Российской Федерации, технической документации утверждённой Заказчиком, требованиям Заказчика, изложенным в настоящем Договоре, требованиям органов государственной власти и управления, уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать разрешения, и наделенных другими властными и иными полномочиями в отношении создаваемого результата работ, в соответствии с Техническим заданием .
2.3. Подрядчик гарантирует Заказчику, что является действующим членом саморегулируемой организации, что подтверждается Свидетельством саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая перечень видов работ, утверждённый Приказом Министерства регионального развития РФ № 624 от 30 декабря 2009 г. (в ред. Приказа Минрегиона РФ от 23.06.2010 № 294) (Приложение № _ к настоящему Договору «Копия Свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ», №_____________________ от __________ г., выдано ________________________ необходимый и достаточный для выполнения работ, указанных в Договоре.
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3.1. Работы по настоящему Договору выполняются Подрядчиком по этапам в соответствии с  Графиком производства Работ (Приложение № 2, являющееся неотъемлемой частью Договора).
3.2. Срок начала выполнения Работ: «_____» __________ 2019 года, срок окончания выполнения Работ:          «_____» __________ 2019 года.
3.3. Дата фактического окончания Работ соответствует дате подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных Работ по форме КС-11/КС-14.
3.4. При составлении Графика производства Работ даты рассчитываются с учетом прогнозного времени на проведение Работ и устранения Подрядчиком выявленных замечаний. Работы считаются завершенными и выполненными надлежащим образом только после устранения всех недостатков и приемки Работ без недостатков, подписанием Акта сдачи-приемки выполненных Работ.
3.5. По предварительному согласованию с Заказчиком Подрядчик вправе досрочно выполнить Работы, а Заказчик вправе досрочно их оплатить, при этом Подрядчик не вправе требовать увеличения Стоимости Работ.
3.6. В случае просрочки окончания Этапа относительно сроков, указанных в Графике производства Работ, произошедшей по вине Подрядчика и приведшей к необходимости увеличения сроков выполнения Работ, Подрядчик несет ответственность за просрочку выполнения Работ в соответствии со статьей 11 Договора.
3.7. Срок выполнения Работ, продлевающийся не по вине Подрядчика, корректируется на следующих основаниях:
a. просрочка исполнения обязательств Заказчиком, предусмотренных п. 7.1.1, -7.1.3. Договора, при условии, что неисполнение Заказчиком указанных обязательств препятствует выполнению Работ Подрядчиком в сроки, установленные Договором;
b. внесение Заказчиком изменений в Техническую документацию, повлекшие необходимость выполнения Подрядчиком дополнительных работ – на срок выполнения таких дополнительных работ, если данные работы не возможно выполнить одновременно с другими работами ( без увеличения общего срока, что подтверждается обеими сторонами);
3.8. В случае если в процессе выполнения Работ возникнут основания для изменения сроков выполнения Работ, указанных в п 3.7, а также при необходимости выполнения дополнительных работ, не учтенных в проектной документации, техническом задании, Сторона, по требованию, которой инициируется внесение изменений, направляет второй Стороне (Заказчику/Подрядчику) уведомление с приложением дополнительное соглашения и графика производства работ, которое Заказчик/Подрядчик обязан рассмотреть в течение 7 (Семи) рабочих дней, после чего Стороны либо подписывают данное дополнительное соглашение, либо проводят переговоры для достижения взаимовыгодных договоренностей.  .

[bookmark: _Toc406092466]СТАТЬЯ 4. Стоимость договора и порядок расчетов
4. 
4.1. Стоимость работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему Договору, является максимальной ценой договора, определена в соответствии с Протоколом соглашения о договорной цене (Приложение № 3 к настоящему Договору) составляет: ________________ рублей ____ копеек, ( ____________прописью_________) и включает в себя компенсацию всех расходов и издержек, которые понесет Подрядчик в связи с исполнением настоящего Договора.
4.2. Стоимость выполнения работ по разработке проектно-сметной документации и выполнению на основании данной документации строительно-монтажных работ по капитальному ремонту и переоборудованию, предусмотренных настоящим Договором, будет определяться на основании Фактических смет, с применением коэффициента (индекса) пересчета от базовых цен ТСН -2001 к текущим ценам не должны превышать индексы, рекомендованные Министерством строительства жилищно-коммунального и хозяйства РФ для 3 кв. 2019 г.:2019 г.:
4.3. Лимит стоимости пусконаладочных работ не может превышать 7% от базовой стоимости смонтированного оборудования (данный пункт применяется в случае замены дорогостоящего оборудования).
4.4. Лимит стоимости заготовительно-складских расходов не может превышать от базовой стоимости:
-по строительным материалам, изделиям и конструкциям (за исключением металлоконструкций) — 2 %;
-по металлическим строительным конструкциям — 0,75 %;
-по оборудованию — 1,2 %.
4.5. Лимит стоимости на транспортные расходы не может превышать 5% от базовой стоимости материалов и оборудования.
4.6. В соответствии сборником ТСН-2001.6 «Ремонтно-строительные работы» поправка: приложение 2 пункт 1, при стесненных условиях производства работ - применять коэффициент стесненности К=1,15.
4.7.  Выполняемые при ремонте и реконструкции, техническом перевооружении работы, аналогичные технологическим процессам характерным для нового строительства и не учтенные в сборниках ТСН-2001.6 следует определять по соответствующим нормам и расценкам для нового строительства с применением коэффициента 1,15 к затратам труда и заработной плате рабочих и затратам на эксплуатацию машин (в том числе к заработной плате) - 1,25. При этом накладные расходы и сметная прибыль начисляются в размерах, установленных для ремонтных работ.
4.8. К сборнику ТСН-2001.4 Монтажные работы -Коэффициент 1,15 к затратам труда и заработной плате рабочих и затратам на эксплуатацию машин (в том числе к заработной плате) - 1,25 применяются с оговоркой: Общих Указаний по применению ТСН-2001.4 (Москва) п. 2.2.5. При составлении сметной документации на ремонтно-строительные работы, независимо от применяемых расценок (монтажные, строительные и т.д.) действуют все положения, указанные в сборниках норм и расценок на ремонтно-строительные работы.
4.9. К сборнику ТСН-2001.3 Строительные работы. (Общие положения Поправка: ТСН-2001.3. Пр.2. п.3 Наименование: Строительство новых объектов в стесненных условиях: на территории действующих предприятий, имеющих разветвленную сеть транспортных и инженерных коммуникаций и стесненные условия для складирования материалов) - применять коэффициент стеснённости К=1,15.
4.10.  Если после вступления Договора в силу органами государственной власти РФ/субъектов РФ будут введены, отменены либо изменены налоги, сборы и пошлины, и это обоснованно повлечет за собой изменение размеров затрат Подрядчика, Стоимость Договора может быть соразмерно увеличена или уменьшена. 
4.11. Инфляционные ожидания Подрядчика не являются основанием для изменения Стоимости Договора.
4.12. Стоимость работ, указанная в п.4.1. настоящего Договора, может быть изменена по согласованию Сторон в следующих случаях:
- при изменении характера, качества, объема или вида работ, материалов, оборудования, проектных решений;
- при изменении порядка налогообложения в РФ после заключения Договора, в частности введения новых налогов и других сборов, их отмены или изменения размеров, действующих на день подписания Договора;
- в иных случаях возникновения непредвиденных дополнительных расходов в ходе строительства при условии предварительного согласования и одобрения Заказчиком.
4.13.  Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения работ, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания Сторонами соответствующего Дополнительного соглашения к настоящему Договору, становящегося с момента подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.
4.14. Стоимость оборудования, материалов и/или сопутствующих комплектующих  не учтенных в нормативно-сметной документации,  монтаж которых должен быть произведена в ходе работ определяется по текущей рыночной стоимости, согласуется Сторонами до начала выполнения работ не позднее чем за 14 рабочих дней до планируемой даты монтажа данных материалов. Подтверждением стоимости материалов и/или сопутствующих комплектующих являются заверенные Подрядчиком копии коммерческих предложений и счетов.
4.15. При наличии возражений по стоимости  и скокам поставки материальных ресурсов,  Заказчик указывает потенциального поставщика, не выше какой стоимости и в какие предельные сроки их следует приобрести.
4.16. Оплата работ производится в следующем порядке:
a. [bookmark: _Ref501118186]В течение 14 (четырнадцати) рабочих дней после подписания настоящего Договора, Заказчик обязуется перечислить Подрядчику авансовый платеж в размере 30 (тридцати) %  от Стоимости Договора, с последующим зачетом авансового платежа в счет оплаты фактически выполненных Подрядчиком работ по настоящему Договору, на основании выставляемого Подрядчиком оригинала счета, оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
b. Оплата выполненных Подрядчиком Работ осуществляется Заказчиком на основании Справки о стоимости выполненных работ и затрат за месяц (форма № КС-3) и Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), подписанных Сторонами в течение 10 (Десяти) календарных дней, следующих за датой получения Заказчиком оригинала счета за вычетом пропорционально причитающейся суммы авансового платежа. Счет оформляется на основании первичной учётной документации и при наличии счета-фактуры, который представляется Подрядчиком в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента подписания Сторонами Акта о приёмке выполненных работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат за месяц (форма № КС-3).
c. При оплате работ по настоящему Договору Заказчик в одностороннем порядке, без дополнительного согласования с Подрядчиком удерживает денежную сумму в размере 5% от каждого платежа (Гарантийное удержание). Подрядчик вправе заменить Гарантийное удержание банковской гарантией. 
На сумму Гарантийного удержания проценты РФ не начисляются и не выплачиваются, в т.ч. в соответствии со ст. 317.1 Гражданского кодекса.
Заказчик имеет право использовать Гарантийное удержание с целью восполнения ущерба, нанесенного Подрядчиком при невыполнении Подрядчиком своих обязательств по Договору, а также с целью удовлетворения любых денежных обязательств Подрядчика перед Заказчиком по настоящему Договору, без предварительного согласования с Подрядчиком.
В случае расторжения настоящего Договора Заказчиком по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком свих обязательств по Договору, Заказчик обязуется выплатить сумму Гарантийного удержания с учетом возможных удержаний по истечении 24 месяцев от даты расторжения Договора при условии предоставления Подрядчиком счета.
Гарантийное удержание подлежит возврату в следующем порядке:
- в размере 4 % (четыре  процента) от договорной цены – в течение 10 (десяти) дней после подписания Сторонами Акта о приемке объекта в эксплуатацию (КС-11/КС-14);
- оставшаяся часть в размере 1 % (один процента) подлежит возврату после истечения Гарантийного срока.
4.17. Датой оплаты выполненных работ считается день списания средств с расчетного счета Заказчика.
4.18. Расчеты по настоящему Договору производятся в российских рублях.
4.19. Стороны обязуются проводить ежеквартальную сверку расчетов с подписанием Акта сверки взаимных расчетов. Подписание Акта производится в течение 10-ти календарных дней после окончания отчетного квартала.
4.20. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденных соответствующим дополнительным соглашением Сторон, оплачиваются Подрядчиком за свой счет.
4.21. Стороны договорились, что в отношении сумм платежей по настоящему Договору, проценты на сумму долга по ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ не начисляются.
4.22. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения обязательств по настоящему Договору или прекращения настоящего Договора по другим основаниям, Подрядчик обязан возвратить Заказчику, не отработанный аванс за невыполненным Подрядчиком объёмы работ (услуг, материалы) в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения письменного требования Заказчика.

[bookmark: _Toc406092467]СТАТЬЯ 5. Обязательства сторон
5.1. Обязательства Подрядчика:
5.1.1. Выполнить работы, предусмотренные п. 2.1 настоящего Договора, в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору) в полном объеме в соответствии с Графиком производства Работ (Приложение № 3 к настоящему Договору) и сдать результаты работ Заказчику.
5.1.2. В течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой вступления Договора в силу, назначить ответственных Представителей для координации и согласования с Заказчиком хода выполнения Работ, о чем направить Заказчику официальное уведомление в соответствии с п.17.1 с указанием информации о Представителях Подрядчика: Ф.И.О., должность, срок и описание полномочий, доверенности, номер и дата распорядительного документа о назначении Представителя Подрядчика; а также направить надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия Представителей Подрядчика, уполномоченных подписывать Акты сдачи-приемки Работ, и счета-фактуры, а также предоставить заверенные организацией Подрядчика образцы подписей вышеуказанных лиц. В случае изменения перечня лиц, имеющих вышеуказанные полномочия, Подрядчик обязуется незамедлительно сообщить об этом Заказчику и предоставить указанные в настоящем абзаце документы в отношении указанных лиц;
5.1.3. Выполнить все обязательства и Работы по Договору своим иждивением – своими материалами, силами и средствами, включая, но не ограничиваясь, привлечением своего персонала, использованием своего оборудования и своих материалов; с правом привлечения Субподрядчиков с предварительного письменного согласия Заказчика в соответствии со Статьей 8 настоящего Договора;
5.1.4. Обеспечить в процессе проведения строительно-монтажных работ собственными силами и в счет стоимости работ ежедневную уборку объекта, где выполнялись работы.
5.1.5. При выполнении работ соблюдать правила техники безопасности и охраны труда, Правила противопожарного режима в Российской Федерации, действующие строительные и санитарные нормы и правила, другие обязательные нормы законодательства Российской Федерации.
5.1.6. Приступать к выполнению последующих Работ только после приёмки (освидетельствования) Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ.
5.1.7. Предоставить Заказчику право беспрепятственного доступа (нахождения) к месту проведения Работ Подрядчиком во время их проведения;
5.1.8. Выполнять письменные указания Заказчика за исключением случаев, когда это является незаконным, физически невозможным, либо может представлять собой риск в области безопасности проведения Работ, а также работ, не включенных в Техническое задание или несвойственные виду деятельности Подрядчика поручения, или если такие работы влекут увеличение стоимости договора;
5.1.9. За свой счет и в разумные сроки, установленные Заказчиком в Актах о выявленных недостатках (Приложение № ___, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора), устранять Недостатки в Результатах Работ, обнаруженные Заказчиком при сдаче-приемки выполненных Работ, а также при их выполнении;
5.1.10. Сроки, предусмотренные в Графиком производства Работ, могут быть изменены только путем заключения дополнительного соглашения Сторон;
5.1.11. В случае невозможности устранить отставание по срокам собственными силами, Подрядчик должен привлечь дополнительные людские и материальные ресурсы без изменения Стоимости Работ;
5.1.12. Подрядчик обязуется представить Заказчику копии всех необходимых лицензий, допусков и разрешений Субподрядчиков и получить письменное одобрение Заказчика до их привлечения к работе по настоящему Договору.
5.1.13. Подрядчик во всех случаях несет перед Заказчиком ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиком как за свои собственные действия.
5.1.14. Подрядчик обязан включить в заключаемые с Субподрядчиками	договоры условия, предусмотренные Статьями настоящего Договора, и осуществлять контроль их исполнения.
5.1.15. Подрядчик обязуется не допускать к работам без их согласования Заказчиком Субподрядчиков, не включенных в Перечень субподрядных организаций, привлекаемых по настоящему договору.
5.1.16. Подрядчик обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента заключения предоставить копии договоров, а также всех дополнительных соглашений к ним, заключенных им с такими Субподрядчиками и, в случае наличия у Заказчика замечаний по тексту, обеспечить внесение в договор с Субподрядчиком соответствующих изменений.
5.1.17. Немедленно, в порядке, указанном в п.17.1, уведомлять Заказчика о любой предполагаемой или фактической остановке Работ, других факторах, которые влияют или могут повлиять на выполнение Работ, а также о выявленных противоречиях, ошибках, пробелах или расхождениях в Технической документации, или о случаях выявления иных обстоятельств, не зависящих от Подрядчика, которые грозят качеству выполнения Работ либо делают невозможным их завершение в требуемые сроки; Подрядчик, своевременно не предупредивший Заказчика о вышеуказанных обстоятельствах, либо продолживший Работы, несмотря на своевременное указание Заказчика о приостановлении Работ, несет полную ответственность за некачественное выполнение Работ. Подрядчик обязуется незамедлительно возобновить приостановленные Работы, после устранения причины приостановки Работ;
5.1.18. Оперативно, не позднее 3 (Трех) календарных дней с даты получения соответствующего запроса Заказчика, предоставлять ему любую информацию и документы о ходе выполнения Работ в порядке, предусмотренном п. 17.1 Договора;
5.1.19. Признает, что любые данные, предоставленные Заказчиком, могут быть неполными и не содержать всех необходимых для выполнения Работ подробностей. Ошибки, пропуски, недочеты и противоречия в предоставленной документации, которые Подрядчик выявил и/или имел возможность выявить в соответствии с собственной квалификацией, полученными лицензиями и разрешениями, свидетельствами о допуске к Работам не должны использоваться Подрядчиком в ущерб качеству Работ, и не могут служить в дальнейшем оправданием низкого качества и невозможности их завершения в требуемые сроки. В случае выявления Подрядчиком противоречий, ошибок, пропусков или расхождений в документации, предоставленной Заказчиком, включая Техническое задание, Технические условия или условия присоединения к городским инженерным (коммунальным) системам,  а также дизайн-проектом (выполненных третьими лицами и переданных Заказчиком Подрядчику в качестве исходных данных) или выявления иных обстоятельств, не зависящих от Подрядчика, которые грозят качеству выполнения Работ либо делают невозможным их завершение в требуемые сроки по настоящему Договору, Подрядчик обязан в соответствии с условиями настоящего Договора проинформировать Заказчика в соответствии с п.17.1;
5.1.20. Заказчик в целях достоверного представления информации о финансовом положении Подрядчика вправе требовать предоставления бухгалтерской (финансовой) отчётности, а Подрядчик обязан предоставить указанную информацию в электронном виде, по запросу по электронной почте Заказчика, направленному по реквизитам, указанным в разделе 17.1 настоящего Договора, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса.
5.1.21. Для получения пропуска на Объект Заказчика работников Подрядчика последний должен подать заявку не менее чем за 5 (Пять) рабочих дней до выхода на Объект.
5.1.22. В случае получения от Заказчика конфиденциальной информации, содержащей техническую или коммерческую тайну, не разглашать ее и не передавать третьим лицам без предварительного письменного разрешения Заказчика;
5.1.23. Иметь все сертификаты, лицензии, действующее право на подготовку проектной документации подтвержденное протоколом саморегулируемых организациях и прочие документы, которые требуются действующим законодательством РФ для выполнения работ по настоящему договору и предоставить Заказчику по его запросу их копии, а также иметь в своем штате обученный и аттестованный персонал для выполнения работ.
5.1.24. Подрядчик не вправе без предварительного письменного согласия Заказчика переуступить свои права и/или обязанности по настоящему Договору третьему лицу.


6. Подрядчик подтверждает и гарантирует, что:
6.1. Ознакомился с объемом и характером Работ. Подрядчик подтверждает, что если он не ознакомится со всеми данными и информацией, предоставленными Заказчиком, то это не освобождает его от ответственности за должную оценку сложности и стоимости успешного выполнения работ по Объекту.
6.2. Имеет все лицензии и разрешения, необходимые для выполнения обязательств по Договору, подтвержденное протоколом саморегулируемой организацией (СРО), сертификаты соответствия, сертификаты и иные документы, подтверждающие качество и безопасность, разрешения на использование оборудования и материалов, которые необходимы для оказания Услуг, за исключением тех случаев, когда вышеперечисленные документы могут быть получены на законном основании только Заказчиком. К таким исключительным случаям не относятся ситуации, когда для получения таких документов требуется лишь содействие Заказчика. По требованию Заказчика Подрядчик предоставляет ему копии таких свидетельств, допусков, лицензий и разрешений;
6.3. Никакие задержки и нарушения выполнения работ, приостановки исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору, не могут служить основанием для требования Подрядчика о продлении срока выполнения Работ, за исключением случаев, строго оговоренных в настоящем Договоре;
6.4. Тот факт, что Подрядчиком не будут приняты в расчет какие-либо вопросы, которые могут повлиять на Работы, не освобождает Подрядчика от обязательств по настоящему Договору.

7.1. Обязательства Заказчика:
7.1.1. Оказывать содействие Подрядчику в исполнении своих обязательств по Договору, необходимое для выполнения Работ;
7.1.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за датой вступления Договора в силу, назначить ответственных Представителей для координации и согласования с Подрядчиком хода выполнения Работ, о чем направить Подрядчику официальное уведомление в соответствие с п.17.1 и с указанием информации о Представителях Заказчика: Ф.И.О., должность, срок и описание полномочий, номер и дата распорядительного документа о назначении Представителя Заказчика, доверенности; а также направить надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия Представителей Заказчика, уполномоченных подписывать Акты сдачи-приемки Работ, а также предоставить заверенные организацией Заказчика образцы подписей вышеуказанных лиц. В случае изменения перечня лиц, имеющих вышеуказанные полномочия, Заказчик обязуется незамедлительно сообщить об этом Подрядчику и предоставить указанные в настоящем абзаце документы в отношении указанных лиц;
7.1.3. Обеспечить Подрядчику и его Субподрядчикам право доступа на Объект и выезда с Объекта.
7.1.4. Принять все необходимые меры, чтобы уведомить Подрядчика обо всех ограничениях и условиях, которые могут повлиять на доступ к объекту, а Подрядчик со своей стороны обязуется соблюдать любые такие ограничения и условия;
7.1.5. Осуществлять приемку Результатов Работ в соответствии со статьей 9 Договора;
7.1.6. Уплатить Подрядчику Стоимость Договора в соответствии с порядком, установленным статьей 4 Договора.
8.1. Заказчик имеет право:
8.1.1. Проверять ход и качество Работ в любое время либо привлекать иную организацию для осуществления контроля и надзора за выполнением Подрядчиком своих обязательств по настоящему договору, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность. При этом не обнаружение в процессе проверки отступлений от условий Договора или иных Недостатков не освобождают Заказчика от каких-либо обязательств по Договору и не лишают Заказчика права в дальнейшем предъявить требования в отношении сроков, объемов и качества выполненных работ;
8.1.2. Запросить у Подрядчика список работников с контактными данными, привлеченных к реализации проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по капитальному ремонту Объекта с указанием должностей.
8.1.3. Дать Подрядчику письменные указания удалить/заменить любой персонал Подрядчика, участвующий в выполнении любых Работ, который:
· проявил некомпетентность или небрежность при исполнении своих обязанностей;
· участвует в деятельности, противоречащей или наносящей вред интересам Заказчика;
· не соблюдает правила техники безопасности.
Заказчик указывает причину удаления в письменном указании, и Подрядчик немедленно отстраняет от работы любого такого работника с Объекта.
Работник, удаленный по любой из вышеуказанных причин, не может быть привлечен повторно для выполнения Работ по Договору или к каким-либо другим работам Заказчика без предварительного письменного согласия Заказчика.
Подрядчик за свой счет заменяет удаленного работника в течение 3 (Трех) дней или позднее по согласованию с Заказчиком. Замещающий работник должен обладать квалификацией не ниже заменяемого и быть способным эффективно выполнять свои обязанности.
8.1.4. В любое время полностью или частично приостановить выполнение Работ путем безотлагательного уведомления Подрядчика, указав ту часть Работ, которая должна быть приостановлена, а также дату вступления в силу такого приостановления Работ. Заказчик в любое время может санкционировать возобновление выполнения Подрядчиком любой части приостановленных Работ, уведомив об этом Подрядчика в порядке, прописанном в п.17.1;
8.1.5. Отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков при условии наступления обстоятельств, указанных в п.15.4. Договора.
8.1.6. Привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьим лицом в связи с недостатками Результатов Работ.
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Общие положения: 
9.1.1.    Приемка выполненных работ производится по средством подписания Заказчиком и Подрядчиком    Акта формы КС-2, КС-3. 
9.1.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней (но не позднее 25-го числа месяца) после проведения строительного контроля Заказчика Подрядчик направляет Заказчику полный комплект надлежаще оформленной исполнительной и первичной учетной документации подписанный и заверенный уполномоченным представителем Подрядчика с официальным сопроводительным письмом для проведения приемки выполненных Работ.
9.1.3. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней рассматривает полученную от Подрядчика исполнительную и первичную учетную документацию, осуществляет приемку работ и направляет подписанный со своей стороны комплект исполнительной и первичной учетной документации Подрядчику. В случае обнаружения отступлений от утвержденной к исполнению Рабочей документации, переданной Подрядчику или допущения Дефектов выполненных Работ и/или в случае неправильного ведения исполнительной документации, либо ее отсутствия/некомплектности, Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных Подрядчиком работ, до момента устранения выявленных Дефектов/Недостатков. 
                При наличии у Заказчика замечаний к оформлению комплекта документов, Подрядчик обязан в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменных замечаний осуществить исправление комплекта документов и в указанный срок возвратить Заказчику исправленный комплект документов. Заказчик обязан при получении от Подрядчика исправленного комплекта документов рассмотреть его, при отсутствии замечаний подписать и вернуть один экземпляр комплекта документов Подрядчику в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения. 
9.1.4.При сдаче-приемке выполненных Работ Подрядчик прилагает к Актам КС-2 копии первичных учетных документов, подтверждающих стоимость использованных МТР (копий, Договоров на закупку/изготовление МТР, Договоров перевозки, накладных (Актов) на их приемку-передачу от поставщика (изготовителя) Подрядчику, счетов-фактур поставщиков (изготовителей)). Непредставление Подрядчиком указанных документов расценивается Сторонами как нарушение порядка приемки Работ и является основанием отказа Заказчика от приемки выполненных Работ. В срок не позднее 5 (пяти) дней с даты приемки Заказчиком выполненных Работ, а в случае перечисления аванса – не позднее 5 (пяти) дней с даты зачисления аванса на расчетный счет Подрядчика, Подрядчик выставляет Заказчику счета-фактуры. Счета-фактуры, составляемые Подрядчиком, должны быть оформлены в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства, включая счета-фактуры на предоплату, если она осуществлялась. Счета-фактуры, составляемые Подрядчиком и подписанные руководителем и главным бухгалтером, должны содержать расшифровки их подписей с указанием фамилий и инициалов. Счета-фактуры, подписанные лицами, уполномоченными на то приказом (иным распорядительным документом) по организации или доверенностью от имени организации после расшифровки подписи должны содержать реквизиты уполномочивающего документа (наименование, дата, номер). При подписании счетов-фактур не допускается использование факсимильного воспроизведения подписи, либо иного аналога собственноручной подписи. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Договора Подрядчик обязуется направить Заказчику надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц, уполномоченных подписывать дополнительные соглашения к Договору, акты и счета-фактуры (для руководителя - документа о назначении на должность руководителя, для главного бухгалтера – приказа о назначении на должность главного бухгалтера, для иных лиц – приказа (иного распорядительного документа) по организации, доверенности от организации), а также предоставить заверенные организацией образцы подписей вышеуказанных лиц. В случае изменения перечня лиц, имеющих вышеуказанные полномочия, Подрядчик обязуется незамедлительно сообщить об этом Заказчику и предоставить указанные в настоящем абзаце документы в отношении указанных лиц. В случае несоответствия Актам формы КС-2, КС-3 или счетов-фактур требованиям, установленным действующим законодательством и/или настоящим Договором, Заказчик, получивший соответствующие документы, в течение 5 (пяти) дней с даты получения обязан проинформировать Подрядчика об этом с указанием конкретных допущенных нарушений, а Подрядчик обязан незамедлительно принять меры по их устранению.
9.2. Окончательная приемка:
9.2.1.Подрядчик по окончании приемки Работ предоставляет комплекты дополнительной первичной учетной документации. Для сдачи объекта Подрядчик направляет уведомление Заказчику, по форме утвержденной Заказчиком. 
9.2.2.После получения уведомления (при условии фактической готовности объекта) Заказчик назначает комиссию по приемке объекта в эксплуатацию.
9.2.3.При приемке объекта Заказчик/комиссия Заказчика по приемке объекта в эксплуатацию производит осмотр Объекта и проверку приемо-сдаточной документации (на соответствие ее проекту, требованиям нормативной документации, на полноту и правильность оформления). При этом должны соблюдаться следующие условия:
 • соответствие Объекта и смонтированного оборудования Проектной документации;
 • соответствие выполненных Работ требованиям Проектной и Рабочей документации, технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка;
 • подготовленность объекта к эксплуатации и оказанию услуг.
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10.1. Подрядчик гарантирует достижение Объектом строительства указанных в Проектной и Рабочей Документации показателей и возможность эксплуатации Объекта, а также безвозмездное выполнение всех работ, связанных с устранением допущенных недостатков (дефектов), в том числе скрытых, выявленных в установленных Договором Гарантийный срок. 
10.2. Гарантия по Договору включает в себя гарантию качества на Объект в целом, гарантию качества выполненных Работ, а также гарантию качества Материально-технических ресурсов, предоставленных Подрядчиком по Договору, и распространяется на все составляющие результата Работ, выполненных в рамках Договора (Объект).
10.3. Продолжительность Гарантийного срока составляет 2 (два) года от даты утверждения Акта сдачи-приемки работ по форме КС-11 (КС-14), в течение которого Подрядчик гарантирует сохранение качества Результата работ, указанных в Рабочей  документации показателей, возможность эксплуатации Результата Работ в соответствии с его целевым назначением, а также в течение которого Подрядчик безусловно несет ответственность за обнаруженные недостатки (дефекты). 
10.4. Если вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору Объект не может эксплуатироваться в соответствии с требованиями, предусмотренными Проектной и Рабочей документацией, что должно быть удостоверено соответствующим актом представителем Заказчика, эксплуатация была остановлена, то Гарантийный Срок продлевается на срок, равный сроку, в течение которого надлежащая эксплуатация не могла быть осуществлена.
10.5. Подрядчик несет ответственность за любые Дефекты, в том числе скрытые, обнаруженные в пределах Гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа либо неправильной эксплуатации или ненадлежащего ремонта Объекта, и/или Материально-технических ресурсов, предоставленных Подрядчиком, произведенных самим Заказчиком или привлеченных третьими лицами. 
10.6. Если в период Гарантийного срока обнаружатся Дефекты, допущенные Подрядчиком, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки.
10.7. Для участия в составлении Акта, фиксирующего Дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения Дефектов.
10.8. При отказе Подрядчика от устранения Дефектов, допущенных Подрядчиком, в заявленные сроки, либо при отсутствии возможности Подрядчика устранить Дефекты в заявленные сроки, Заказчик вправе привлечь для устранения недостатков третьих лиц, с последующим предъявлением убытков в адрес Подрядчика и применением штрафных санкций. В этом случае Подрядчик обязан в течение 30 (тридцати) дней, считая с даты предъявления соответствующего требования, оплатить убытки Заказчика по устранению Недостатков (Дефектов) на основании представленных Заказчиком счета и калькуляции затрат.
10.9. Гарантийный срок в отношении новых Материально-технических ресурсов, предоставленных взамен дефектных, начинает отсчитываться вновь с даты замены, а в случае приостановки эксплуатации Объекта в связи с допущенными Дефектами/Недостатками – с момента возобновления эксплуатации Объекта.
10.10. Если замены и восстановления, выполненные Подрядчиком в Гарантийный срок, влекут за собой снижение установленных Проектной и/или Рабочей Документацией параметров эксплуатации Объекта, Заказчик может в разумный срок после такой замены или восстановления выдать Подрядчику замечания в письменной форме с требованием устранения за счет и силами Подрядчика данного Дефекта/Недостатка до восстановления соответствия параметров Объекта требованиям Договора;
10.11. После устранения Подрядчиком Дефектов/Недостатков, отмеченных в Акте, составляется Акт устранения Недостатков. 
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11.1.	За невыполнение обязательств по настоящему договору Заказчик и Подрядчик несут полную имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.
11.2.	Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее выполнение Результата(ов) Работ, а также за недостатки выявленные в процессе эксплуатации Объекта.
11.3.	При обнаружении Недостатков Работ при сдаче-приемке Результата Работ Подрядчик по требованию Заказчика обязан за свой счет переделать Результат Работ, а также Заказчик вправе выставить штраф Подрядчику в размере 10 (десять) % от Стоимости Результата(ов) Работ в котором(ых) обнаружены Недостатки и возместить Заказчику причиненные убытки.
11.4.	Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора, Заказчик вправе выставить штраф Подрядчику в размере 10 (Десять) % от общей Стоимости Договора, при этом Заказчик вправе потребовать расторжения договора.
11.7.	 В случае нарушения сроков завершения Работ по Этапу Подрядчиком, Заказчик вправе выставить штраф Подрядчику в размере 0,1 % от Стоимости Результата Работ по Этапу за каждый день просрочки, но не более 10 (Десяти) % общей Стоимости Этапа.
11.8.	В случае нарушения сроков устранения Недостатков Подрядчиком, Заказчик вправе выставить штраф Подрядчику в размере 0,1 % от стоимости Работ по Договору за каждый день просрочки, но не более 10 (Десять) % общей Стоимости Этапа работ. В случае если устранение Недостатков приводят к превышению сроков выполнения работ, определенных Графиком производства работ, и это не было письменно согласованно Сторонами, такое превышение сроков Подрядчиком является нарушением существенных условий настоящего Договора.
11.11.	В случае нарушения Подрядчиком сроков предоставления первичных документов, а также актов сверки взаимных расчетов, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика пени в размере 0,1 % Стоимости Результата Работ за каждый день просрочки, но не более 10 % общей Стоимости работ.
11.12.	В случае уступки Подрядчиком права требования или передачи Подрядчиком в залог права требования по настоящему Договору без наличия письменного согласия Заказчика, последний вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей за каждый случай права требования или передачи в залог права требования.
11.13.	В случае обнаружения факта причинения ущерба имуществу Заказчика, Стороны принимают участие в расследовании причин нанесения ущерба и в его документальном оформлении. В случае неявки Представителя Подрядчика в срок, оговоренный Сторонами в письменном виде, Заказчик вправе составить Акт о причиненном ущербе без участия Подрядчика в одностороннем порядке с указанием оцененного ущерба, выставляемого Подрядчику.
11.14.	В случае привлечения Подрядчиком Субподрядчиков без предварительного письменного согласия Заказчика, Заказчик вправе выставить штраф Подрядчику в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей.
11.15. В случае, если Заказчику со стороны третьих лиц будут предъявлены какие-либо претензии в связи с исполнением Подрядчиком настоящего Договора, последний обязуется (при наличии вины) возместить Заказчику все расходы и убытки, причинённые им в связи с нарушением прав третьих лиц.
11.16 Заказчик при получении каких-либо претензий со стороны третьих лиц, адресованных ему и основанных на указанном нарушении, извещает об этом Подрядчика, который должен за свой счет незамедлительно принять меры к урегулированию заявленных претензий третьих лиц. 
11.17.	За просрочку оплаты принятых Результатов Работ на срок не свыше 30 дней Заказчик выплачивает неустойку (пеню) в размере 0,1 % от своевременно не оплаченной суммы за каждый день просрочки, а после 30 дней – 0,1% от своевременно не оплаченной суммы за каждый день просрочки, при этом общая сумма неустойки за весь период просрочки по неисполненному обязательству не может превышать 1% от своевременно не оплаченной суммы.

11.18.	Уплата неустойки, штрафа, пени, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.
11.19.	Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних Объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. Подтверждением наступления обстоятельств непреодолимой силы является справка Торгово-промышленной палаты РФ.
11.20.	Сторона, для которой стало невозможным исполнение обязательств по настоящему Договору по причине наступления обстоятельств непреодолимой силы, должна незамедлительно информировать другую Сторону в письменном виде о возникновении вышеуказанных обстоятельств.
11.21.	Срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
11.22.	Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то Подрядчик и Заказчик обсудят, какие меры следует принять для продолжения Работ.
11.23.	Если Стороны в течение двух месяцев не смогут прийти к соглашению о порядке продолжения работ, тогда каждая из Сторон вправе затребовать расторжение Договора. Перед прекращением настоящего Договора вследствие обстоятельств непреодолимой силы Стороны осуществляют окончательные взаиморасчеты.
11.24. Подрядчик несёт ответственность за выполнение  требований природоохранного и земельного законодательства в сфере обращения с отходами производства и потребления, охраны атмосферного воздуха, за образование, хранение, учет и утилизацию всех видов отходов, связанных с деятельностью  Подрядчика, уплачивает штрафные санкции за нарушение требований природоохранного законодательства, предъявленные контролирующими природоохранными органами, а также возмещает причинённый своими действиями или бездействием ущерб Заказчику и третьим лицам, связанный с несоблюдением требований природоохранного и земельного законодательства.
11.25. Подрядчик несёт ответственность за выполнение требований миграционного законодательства в сфере найма и привлечения иностранной рабочей силы, законодательства в сфере охраны труда и соблюдения установленных нормативов по обеспечению безопасных условий труда своих работников, привлеченных для выполнение работ по настоящему Договору, уплачивает соответствующие штрафные санкции за нарушение требований указанного законодательства, предъявленные контролирующими органами, а также возмещает Заказчику причинённые своими действиями или бездействием убытки, связанные с несоблюдением требований миграционного законодательства и законодательства в сфере охраны труда.
11.26. В случае нарушения Подрядчиком или Субподрядчиком установленной Договором обязанности по соблюдению правил (требований) безопасности в строительстве, санитарно-гигиенических требований, технологии производства работ Заказчик вправе удержать с Подрядчика штраф за каждое такое нарушение зафиксированное соответствующим Актом  , либо ЗАКАЗЧИК вправе произвести удержания из сумм за каждое такое нарушение зафиксированное соответствующим Актом, подлежащих оплате в следующих размерах:
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
11.1. 
11.2. 
11.3. 
11.4. 
11.5. 
11.6. 
11.7. 
11.8. 
11.9. 
11.10. 
11.11. 
11.12. 
11.13. 
11.14. 
11.15. 
11.16. 
11.17. 
11.18. 
11.19. 
11.20. 
11.21. 
11.22. 
11.23. 
11.24. 
11.25. 
11.26. 
11.26.1. Отсутствие Акт-допуска (либо при необходимости - Наряда-допуска) для производства строительно-монтажных работ, а равно не выполнение мероприятий, указанных в нем – штраф 100 000  (сто тысяч) руб. (НДС не облагается). 
11.26.2. Перед началом работ в условиях производственного риска не выделены опасные для людей зоны, в которых постоянно действуют или могут действовать опасные факторы (п.4.8 СНиП 12-03-2001) - штраф 100 000  (сто тысяч) руб. (НДС не облагается). 
11.26.3. Рабочие места и проходы к ним, расположенные на перекрытиях, покрытиях, на высоте более 1,3 м на расстоянии менее 2 м от границы перепада по высоте не ограждены защитными, страховочными или сигнальными ограждениями (п.6.2.16.СНиП 12-03-2001)- штраф 100 000 (сто тысяч) руб. (НДС не облагается). 
11.26.4. Работа рабочего на высоте более 1,3 м без страховки в местах отсутствия защитных ограждений (п.6.2.18 СНиП 12-03-2001) - штраф 100 000 (сто тысяч) руб. (НДС не облагается). 
11.26.5. На строительной площадке находится работник/работники ПОДРЯДЧИКА без спец. одежды и без индивидуальных средств защиты (п.5.13. СНиП 12-03-2001) - штраф 5 000 (пять тысяч) руб. за каждого работника. (НДС не облагается). 
11.26.6. Проезды, проходы к рабочим местам и рабочие места не расчищены, завалены мусором (в том числе строительным), строительными материалами, не содержатся в чистоте, а также не производится систематическая (еженедельная) либо по завершении работ окончательная уборка рабочих мест от остатков материалов, отходов и прочего строительного мусора, образовавшегося в процессе выполнения работ (п.6.1.6. СНиП 12-03-2001) - штраф 50 000 (пятьдесят) руб. (НДС не облагается). 
11.26.7. Отсутствие документов по охране труда и/или не представление указанных документов на проверку (п.5.10. СНиП 12-03-2001) - штраф 5 000 руб. (НДС не облагается). 
11.26.8. При производстве работ отсутствует наряд допуск на опасные работы в соответствии с установленным перечнем (приложение «Е» СНиП 12-03-2001) - штраф 10 000 руб. (НДС не облагается). 
11.26.9. В местах прохода людей через траншеи, ямы или спуски людей не установлены переходные мостики, трапы с ограждающими перилами, отсутствуют ограждения (п 6.2.9 СНиП 12-03-2001) - штраф 100 000 (сто тысяч) руб. (НДС не облагается). 
11.26.10.  Нарушение правил производства земляных работ (п.5 СНиП 12-04-2002) - штраф 100 000 (сто тысяч) руб. (НДС не облагается).  
11.26.11.  Входы в строящиеся здания не оборудованы защитными козырьками (п.6.2.3. СНиП 12-03-2001) - штраф 50 000 (пятьдесят тысяч) руб. (НДС не облагается).  	
11.26.12.  Нарушение требований безопасности при хранении и применении газовых баллонов (п.9.4, СНиП 12-03-2001) - штраф 100 000 (сто тысяч) руб. (НДС не облагается). 
11.26.13.  Нарушение правил пожарной безопасности (ПБ 01-93 **) - штраф 100 000 (сто тысяч) руб. (НДС не облагается). 
11.26.14.   Нарушение правил устройства электроустановок (ПУЭ) - штраф 100 000 (сто тысяч) руб. (НДС не облагается). 
11.26.15.  Нарушение требований безопасности при эксплуатации средств механизации, средств подмащивания, оснастки, ручных машин и инструмента (п.4.7. СНиП 12-03-2001) - штраф 5 000 руб. (НДС не облагается). 
11.26.16.  Нарушение санитарно-гигиенических требований - штраф 50 000 руб. (НДС не облагается).
11.26.17.  Нарушение  правил содержания бытовых помещений – штраф 20 000 (двадцать тысяч)руб. (НДС не облагается).
11.26.18. [bookmark: _GoBack] Отсутствие у ПОДРЯДЧИКА разрешений на привлечение иностранных работников, отсутствие у привлекаемых ПОДРЯДЧИКОМ иностранных работников разрешений на работу, регистрации по месту жительства (месту пребывания) в соответствии с действующим законодательством, а так же за несоблюдение ПОДРЯДЧИКОМ требований действующего законодательства в части обязательного уведомления органа миграционной службы, органа по вопросам занятости населения, а так же налогового органа о привлечении к трудовой деятельности иностранного гражданина – штраф 500 000 (пятьсот тысяч) руб. (НДС не облагается).
11.27. В случае не устранения выявленного нарушения в установленный в Акте о нарушении ПОДРЯДЧИКОМ правил техники безопасности срок и/или повторного нарушения ПОДРЯДЧИК уплачивает ЗАКАЗЧИКУ соответствующий штраф в двойном размере.

[bookmark: _Toc406092474]СТАТЬЯ 12. Конфиденциальность
12.1.	Для целей настоящего Договора термин - Конфиденциальная информация означает любую информацию по настоящему Договору, имеющую действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не предназначенную для широкого распространения и/или использования неограниченным кругом лиц, удовлетворяющую требованиям законодательства Российской Федерации.
12.2.	Подрядчик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать конфиденциальную информацию, которую он, в соответствии с требованиями настоящего Договора, должен хранить на условиях конфиденциальности, ни для каких других целей, кроме целей исполнения обязательств по настоящему Договору.
12.3.	Передача Конфиденциальной информации органу государственной власти не считается разглашением Конфиденциальной информации в случаях, когда такой орган государственной власти уполномочен в соответствии с действующим законодательством требовать предоставления Конфиденциальной информации. При этом передача органу государственной власти Конфиденциальной информации должна осуществляться с предварительным письменным уведомлением Заказчика.
12.4 Конфиденциальная информация остается собственностью Заказчика. Заказчик вправе потребовать от Подрядчика, который получил Конфиденциальную информацию, вернуть ему любую Конфиденциальную информацию в любое время, направив Подрядчику уведомление в письменной форме в течение 15 дней после получения такого уведомления. Подрядчик должен вернуть все оригиналы Конфиденциальной информации и уничтожить все ее копии и воспроизведения в любой форме, имеющиеся в его распоряжении.
12.5 В течение 3-х лет с даты окончания Работ по настоящему Договору (включая гарантийный период) Подрядчик не будет разглашать полученную им от Заказчика Конфиденциальную информацию какому-либо другому лицу, предприятию, организации и не будет использовать эту информацию для своей собственной выгоды, за исключением целей, определенных предметом настоящего Договора.
12.6. Подрядчик, допустивший утерю или разглашение Конфиденциальной информации, несет ответственность за любые затраты, убытки и потери, понесенные Заказчиком и вытекающие в связи с любым раскрытием Конфиденциальной информации.
12.7 Заказчик вправе проводить проверки у Подрядчика на предмет соблюдения порядка использования и хранения Конфиденциальной информации, переданной Подрядчику. При этом Заказчик должен предварительно письменно уведомить Подрядчика о намеченной проверке, а также сообщить сведения о своих представителях, осуществляющих проверку, их полномочия и причинах необходимости проведения проверки.

СТАТЬЯ 13. Антикоррупционные условия
[bookmark: _Toc406092475]13.1.	Подрядчик обязуется придерживаться основополагающих принципов Антикоррупционной политики ПАО «ГК «Космос» и Кодекса Этики ПАО «ГК «Космос», являющихся общедоступными документами, размещенными на сайте ПАО «ГК «Космос» в сети Интернет.
13.2.	Стороны обязуются обеспечить, чтобы при исполнении своих обязательств по настоящему Договору они, их работники и представители не совершали действий (бездействия), нарушающих требования антикоррупционного законодательства РФ о противодействии коррупции и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Согласно настоящему пункту, Стороны обязуются воздерживаться от:
(а) предложения, дачи, обещания, вымогательства, согласия получить и получения взяток; и/или
(б) совершения платежей для упрощения административных, бюрократических и прочих формальностей в любой форме, в т.ч., в форме денежных средств, ценностей, услуг или иной выгоды, каким-либо лицам и от каких-либо лиц или организаций, включая коммерческие организации, органы власти и самоуправления, государственных служащих, частных компаний и их представителей.
13.3.	Если у одной из Сторон возникнут разумно обоснованные подозрения о нарушении другой Стороной, её работниками или представителями обязательств, указанных в предыдущих пунктах настоящей статьи, то соответствующая Сторона:
(а) обязана без промедления письменно уведомить об этом другую Сторону;
(б) вправе направить другой Стороне запрос с требованием предоставить объяснения и информацию (документы), опровергающие или подтверждающие факт нарушения;
13.4.	В случае неполучения от другой Стороны в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты запроса письменного ответа с объяснениями и информацией (документами), либо в случае подтверждения факта нарушения и непринятия другой Стороной срочных мер по его устранению, соответствующая сторона может незамедлительно расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке и потребовать возмещения убытков, без ущерба любым другим правам и средствам защиты по настоящему Договору или применимому законодательству.

СТАТЬЯ 14. Заверения и гарантии Подрядчика.
14.1. Подрядчик заявляет и гарантирует Заказчику, что на дату заключения настоящего Договора:
· является надлежаще зарегистрированным юридическим лицом, действующим в соответствии с законодательством РФ, имеет все необходимые разрешения и лицензии, необходимые для осуществляемой им деятельности;
· обладает правомочиями для заключения настоящего Договора и исполнению обязательств, принятых в соответствии с настоящим договором;
· настоящий Договор от имени Подрядчика подписан лицом, которое надлежащим образом уполномочено совершать такие действия;
· обладает всеми необходимыми ресурсами для исполнения обязательств, принятых в соответствии с настоящим Договором, в том числе финансовыми, человеческими, материально-техническими, информационными и т.д.;
· соблюдает все распространяющиеся на него правовые акты, включая все свои обязанности по уплате налогов и сборов и законодательство об окружающей среде;
· все документы, предоставленные Подрядчиком являются подлинными, действительными и законными; а информация, представленная Подрядчиком в связи с заключением договора, является достоверной, полной и точной, и он не скрыл обстоятельств, которые могли бы, в случае из выяснения негативно повлиять на решение Заказчика заключить договор;
· все первичные документы, составленные и подписанные в рамках данного договора, будут заверены печатью и подписаны уполномоченными на то лицами и возвращены Заказчику;
· все работы будут проводиться квалифицированными и аттестованными сотрудниками Подрядчика, а при необходимости имеющими соответствующее разрешение на работу, в строгом соответствии с требованиями по технике безопасности, пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительного оборудования;
14.2. Подрядчик признает, что Заказчик заключает настоящий Договор, проверив полномочия и полностью полагаясь на заверения и гарантии, изложенные в настоящей статье;
14.3 Подрядчик подтверждает, что имел возможность участвовать в определении условий настоящего Договора.
14.4 Ответственность за неисполнения настоящей статьи Договора лежит на Подрядчике и компенсируется в полном объеме за счет Подрядчика.

[bookmark: _Toc406092477]СТАТЬЯ 15. Изменение и прекращение договора
15.1. Любая Договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обязательства, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме Дополнения или изменения к Договору.
15.2. Существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении Договора, не является основанием для предъявления требования об изменении или расторжении Договора.
15.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по требованию одной из Сторон по решению суда в случае существенного нарушения Договора другой стороной (п.2.ст. 452 ГК РФ);
15.4. Заказчик вправе полностью или частично отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке, в следующих случаях:
· если Подрядчик в течение 20 дней не приступает к исполнению Договора (ст. 715 ГК РФ);
· если отступления в Работе от условий Договора или иные недостатки результата Работы не были устранены Подрядчиком в установленный Заказчиком разумный срок (ст. 723 ГК РФ);
· если Подрядчик выполняет Работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным (ст. 715 ГК РФ);
·  если во время выполнения Работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом и в назначенный Заказчиком срок Подрядчик не выполнит требования по устранению недостатков (ст. 715 ГК РФ);
· если отступления в Работе от условий Договора или иные недостатки результата Работы являются существенными и неустранимыми, в частности, такие ухудшения и недостатки результата Работ, которые делают его непригодными для предусмотренного в Договоре использования (ст. 723 ГК РФ);
· если возбуждена процедура банкротства в отношении Подрядчика или Подрядчиком заключено мировое соглашение с кредиторами или принято решение уполномоченным государственным органом о ликвидации Подрядчика или (за исключением случаев слияния и реструктуризации) принятия решения о добровольной ликвидации Подрядчика, или в случае аналогичных действий или обстоятельств, предусмотренных законодательством РФ;
15.5. С даты получения Подрядчиком уведомления в соответствии с п.17.1 о полном или частичном отказе от Договора либо с более поздней даты, указанной в уведомлении как дата расторжения, Договор считается соответственно измененным или расторгнутым.
15.6. В случае расторжения Договора в соответствии с п.15.4 следующие условия вступают в силу:
15.6.1. Заказчик выплачивает Подрядчику денежные средства за Работы, фактически выполненные и до даты получения Уведомления, с учетом любых взаимозачетов, предусмотренных положениями настоящего Договора в сроки, предусмотренные п. 4.4 настоящего Договора;
15.6.2. [bookmark: ТекстовоеПоле235]Заказчик имеет право не оплачивать денежные средства, причитающиеся Подрядчику за Работы, фактически выполненные, но не принятые до даты получения Уведомления, пока не будет окончательно установлена сумма затрат Заказчика, возникших в связи с нарушением Подрядчиком своих обязательств по Договору, что не будет рассматриваться как нарушение Заказчиком своих обязательств по оплате Работ и не повлечет наложение штрафных санкций. Срок, в течение которого Заказчик должен установить сумму возникших затрат, не может превышать 30 (тридцать) дней.
15.6.3. В случае расторжения Договора по вине Подрядчика, никакие убытки Подрядчика, связанные с таким расторжением, не подлежат возмещению Заказчиком.

[bookmark: _Toc406092478]СТАТЬЯ 16. Порядок разрешения споров
16.1. При возникновении споров, требований и (или) претензий по вопросам, предусмотренным Договором или в связи с ним, Стороны обязуются предпринять все возможные и разумные меры по урегулированию их путем переговоров, соблюдение претензионного (досудебного) порядка рассмотрения спора является обязательным для Сторон.
16.2. Споры, возникшие при исполнении Договора, рассматриваются с соблюдением претензионного порядка рассмотрения споров, в Арбитражном суде г. Москвы.
16.3. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по Договору должны быть рассмотрены в течение 20 (Двадцати) календарных дней с момента получения претензии.

[bookmark: _Toc406092479][bookmark: _Toc399418704]СТАТЬЯ 17. Прочие условия
17.1. Все оформляемые в процессе исполнения Договора документы (уведомления, сообщения о готовности к сдаче результатов Работ, претензии и т.п.) могут быть направлены другой Стороне в виде письма по электронной почте на адрес Заказчика dmochalov@hotelcosmos.ru и адрес Подрядчика ___ @___________, _________@_________, ______________@_________, с обязательным направлением подлинных экземпляров в течение 5 (Пяти) календарных дней заказным письмом или нарочным, или курьером с описью вложения и уведомлением о получении по почтовому адресу получателя, указанному в статье 21 Документы, перечисленные в п.6.1. настоящего Договора, должны быть своевременно предоставлены только в оригиналах, при этом копии, направленные по электронной почте, не будут считаться предоставленными Заказчику. Настоящим Стороны подтверждают, что юридические последствия таких документов наступают с даты их направления Стороне-адресату по электронной почте по указанным в настоящей статьей адресы, вне зависимости от даты получения Стороной подлинных экземпляров документов. Любое уведомление, полученное в нерабочий день или после окончания рабочего дня в месте получения, считается полученным на следующий рабочий день в данном месте. В случае уведомления с использованием почтовой либо курьерской связи считается полученным другой стороной с момента, обозначенного в уведомлении о вручении или в уведомлении о получении.
17.2. Подрядчик не имеет права уступать права и обязанности по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.
17.3. Подрядчик может уступить и передать в залог право требования по настоящему Договору лишь после получения письменного согласия Заказчика.
17.4. Каждая Сторона обязана письменно уведомить об изменении своих реквизитов (в том числе изменение адреса, банковских реквизитов и т.д.) в течение 5 рабочих дней с момента такого изменения (но в любом случае не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты оплаты). Уведомление должно быть направлено в соответствии с п.17.1 и оформлено на бумажном носителе, заверено подписью руководителя и печатью предприятия. В случае не уведомления или несвоевременного уведомления Заказчика, Заказчик не несет ответственность за возникшие в связи с этим неблагоприятные последствия.
17.5. В случае, если в результате нарушения сроков предоставления уведомления или неправильного указания Стороной-получателем реквизитов для оплаты, платежи были произведены по неправильным реквизитам, Сторона-плательщик считается надлежаще исполнившей обязанности по оплате. При этом, если перечисленные денежные средства возвратятся на расчетный счет Стороны-плательщика, Сторона-плательщик обязана перечислить полученные денежные средства Стороне-получателю, удержав при этом в одностороннем порядке сумму убытков, понесенных в результате перечисления денежных средств по неправильным реквизитам.
17.6. Все положения Договора обязательны для правопреемников и законных представителей Заказчика и Подрядчика. По всем иным вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
17.7. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.
[bookmark: _Toc406092480][bookmark: _Toc399418705]СТАТЬЯ 18. Вступление договора в силу и срок действия договора
18.1. Договор вступает в силу с момента его подписания, заменяет собой все предыдущие письменные и устные переговоры, заявления и договоренности Сторон в отношении предмета условий Договора и действует до выполнения Сторонами всех своих обязательств. Любые изменения и дополнения, меняющие условия Договора, должны быть совершены только в письменной форме и подписаны обеими Сторонами, при этом в данном случае обмен документами в факсимильной и электронной форме, предусмотренный п.17.1. не влечет для Сторон юридических последствий и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
18.2. Договор подписан в двух экземплярах равной юридической силы по одному экземпляру для каждой Стороны.
[bookmark: _Toc406092482]СТАТЬЯ 19. Приложения
Приложение №1	Техническое задание;
Приложение №2	График производства работ;
Приложение №3	Протокол соглашения о договорной цене;
[bookmark: _Toc406092483]СТАТЬЯ 21. Юридические адреса и реквизиты сторон
	
От ЗАКАЗЧИКА
ПАО «ГК «КОСМОС»
Адрес юридического лица: 129366, г. Москва, Проспект Мира дом 150
Адрес для корреспонденции: 129366, г. Москва, Проспект Мира дом 150
ИНН: 7717016198 КПП: 771701001
ОГРН 1027700007037
Банковские реквизиты:
р/с 40702810800000001006
БАНК ГПБ (АО)
к/с 30101810200000000823
БИК 044525823
	
От ПОДРЯДЧИКА
ООО «_________________»
Адрес юридического лица: 
Адрес для корреспонденции: 
ИНН, КПП 1
ОГРН 
Банковские реквизиты:
р/с 
ПАО "___-Банк"
к/с 
БИК 


[bookmark: _Toc406092484]СТАТЬЯ 22. Подписи сторон

	
От ЗАКАЗЧИКА
ПАО «ГК «Космос»
Член правления, Директора по операционной деятельности 
________________ Шипилова Е.Л.
(по доверенности № 14 от 31.01.2019 г.)
м.п.
	
От ПОДРЯДЧИКА
ООО «___________»
Генеральный директор

________________ /____________/

м.п.

























1. 

1. Приложение №3
к договору №______________/ от «__»  ________ 20___ г.



[bookmark: _Ref148777970]ПРОТОКОЛ СОГЛАШЕНИЯ О ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЕ



Мы, нижеподписавшиеся,

«Заказчик»: ______ «________________»
 в лице _________________, действующего на основании ______, с одной стороны, и 
«Подрядчик»:_____________________________________________________________
 в лице __________________________________________________________________
 действующего на основании _______________________________________________, с другой стороны,

удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены по реализации инвестиционной программы на строительство (реконструкцию) и сдачу в эксплуатацию объекта, _________________________________________________________ в сумме (___________________________________), 
кроме того НДС ( _____________),
 (сумма прописью) (сумма прописью)
___________ (_____________________________) рублей (НДС не облагается) – в качестве возмещения расходов по страхованию.

всего по Договору: __________________________________________________________.
 (сумма прописью)
 


Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между «Заказчиком» и «Подрядчиком».



«ЗАКАЗЧИК»          					«ПОДРЯДЧИК»


______________  /__________/    		     _____________________ /__________/
   (М.П.)   (Ф.И.О.)                                                               		( М.П.)  (Ф.И.О.)
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